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Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Microsoft Planner -tehtävienhallinta-
ohjelmaa voidaan hyödyntää parhaiten osana LVI-suunnitteluprojekteja. Päätavoitteena oli
tutkia mahdollisuudet Microsoft Plannerin pohjalle luotavan templaten eli mallipohjan kehit-
tämiseksi. Tavoitteena oli tutkia, kuinka mallipohjan avulla voitaisiin vastata parhaiten pro-
jektinhallinnan tarpeisiin ja yhdenmukaistaa LVI-suunnitteluprojektien läpivientiä. Tavoit-
teena oli myös tutkia Microsoft Teamsin toiminnot ja erityisesti sen integraatio Microsoft
Plannerin kanssa. Osana insinöörityötä haluttiin myös selvittää näiden sovellusten rooli
osana tilaajayrityksessä kehitettävää Voima-kokonaisuutta. Insinöörityön päämääränä oli
esittää konkreettiset toimenpide-ehdotukset mallipohjan kehitystyön käynnistämiseksi.
Insinöörityön tutkimustavoitteiden selvittämiseksi perehdyttiin aihealueita koskeviin kirjalli-
suus- ja verkkolähteisiin sekä kattavaan koulutusmateriaaliin. Insinöörityön varsinaisena
tutkimusmenetelmänä oli haastattelututkimus, joka tehtiin teemahaastatteluin. Tutkimuk-
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soveltuvan LVI-suunnitteluprojektien tarpeisiin hyvin. Tutkimustulosten perusteella todet-
tiin, että mallipohjan kehitystyö voidaan aloittaa optimistisin mielin.
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edistämään kehityshanketta yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Toimenpide-ehdotuksissa
esitettiin myös tarpeet niiden lähtötietojen kokoamiseksi, joiden avulla tietohallinto voi aloit-
taa kehitystyöhön liittyvät testaukset.
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CRM Customer Relationship Management system. Asiakkuudenhallintajärjest-
elmä.
ERP Enterprise Resource Planning system. Toiminnanohjausjärjestelmä.
LVI Lämmitys, vesi ja ilmanvaihto. Käsite pitää sisällään myös viemärit.
LVIA Lämmitys, vesi, ilmanvaihto ja automaatio. Kuten LVI, myös LVIA pitää kä-
sitteenä sisällään myös viemärit.
11 Johdanto
Tilauksen ja mahdollisuuden tämän insinöörityön aiheen tutkimiseksi on antanut raken-
netun ympäristön suunnittelu- ja konsultointitoimisto Sitowise Oy. Yritys tarjoaa asiak-
kailleen muun muassa taloteknistä suunnittelua useissa yksiköissä läpi Suomen. Yritys
on kasvanut talotekniikan toimialalla 2010-luvulla erityisesti yritysostojen kautta. Tämä
on tuonut saman katon alle paikallisia ja toisistaan eroavia LVI-suunnitteluprosessin lä-
pivientiä koskevia toimintamalleja. Näiden toimintamallien yhtenäistämisprosessi on par-
haillaan käynnissä, ja osana sitä on syntynyt aihe myös tälle insinöörityölle.
Insinöörityön päämääränä on selvittää, kuinka Microsoft Planner -tehtävienhallintaoh-
jelma soveltuu LVI-suunnitteluprojektin ohjaukseen. Tavoitteena on tutkia, kuinka kysei-
sen ohjelman pohjalle olisi mahdollista luoda mallipohja (template), joka auttaisi yhte-
näistämään projektinhallintaa, tukisi LVI-suunnitteluprojektin läpivientiä ja toisi tätä
kautta yritykselle lisäarvoa.
Sana template juontaa juurensa englannin kielestä. Asiayhteydestä riippuen sillä voi-
daan tarkoittaa esimerkiksi perustaa, mallinetta tai muottia [1]. Tämän insinöörityön yh-
teydessä sillä tarkoitetaan mallipohjaa, joka voidaan ohjelmoida toimimaan halutun verk-
kosivun tai ohjelman, kuten Microsoft Plannerin, pohjalla halutussa muodossa.
Osana insinöörityötä tutkitaan myös Microsoft Plannerin ja Microsoft Teamsin toiminto-
jen integraatiota. Insinöörityössä selvitetään myös yrityksessä kehitettävän Voima-koko-
naisuuden sisältö ja tutkitaan, kuinka se liittyy Microsoft Plannerin pohjalle luotavaan
templateen osana LVI-suunnitteluprosessin ohjausta.
Tässä insinöörityössä käsitellään edellä kuvattuja tutkimusongelmia erityisesti siitä nä-
kökulmasta, kuinka Microsoft Plannerin pohjalle luotava mallipohja pystyy vastaamaan
Sitowise Oy:n LVI-suunnitteluprojektien tarpeisiin. Tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus
antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia templaten jatkokehitystä varten.
Insinöörityö etenee johdannon jälkeen teoriaosuudella, jossa kuvataan LVI-suunnittelua
yleisesti koskevat projektiliiketoiminnan osa-alueet. Teoriaosuudessa esitellään myös
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lään valittu tutkimusmenetelmä ja perustellaan sen soveltuvuus tutkimuksen toteuttami-
seen. Insinöörityön keskivaiheilla kuvataan tutkimusprosessin suunnitteluvaiheen etene-
mistä, haastatteluteemojen suunnittelua ja haastateltavien valintaa. Tämän jälkeen esi-
tetään haastattelututkimuksen tulokset. Tutkimustulosten pohjalta esitetään niitä koske-
vat päätelmät ja arvioidaan mahdollisuuksia jatkaa mallipohjan käyttöönottoon tähtäävää
kehitystyötä. Tämän jälkeen annetaan kehitystyön käynnistämiseen liittyviä toimenpide-
ehdotuksia. Insinöörityön viimeisessä luvussa arvioidaan tutkimuksen onnistumista ja
analysoidaan tutkimustulosten luotettavuutta.
2 Projektiliiketoiminta
LVI-suunnittelua tehdään Sitowise Oy:n kaltaisissa suunnittelutoimistoissa projektimuo-
toisena työnä tilaajan toimeksiannosta. LVI-suunnittelu on projektiliiketoimintaa, jota teh-
dään ennen kaikkea asiakaslähtöisesti. LVI-suunnitteluprojektin onnistuneen läpiviennin
kannalta on tärkeää tunnistaa ne lähtökohdat, jotka liittyvät olennaisesti projektinhallin-
taan. LVI-suunnittelun kannalta näitä ovat varsinkin projektin kokonaisuuden hallinta pro-
jektin alussa ja sen aikana sekä aikataulun, resurssien, kustannusten ja laadun hallinta.
Projektin aikataulun ja resurssien hallinta vaikuttaa suoraan sen kustannuksiin. Koska
projektin kustannusten hallinta vaikuttaa vastavuoroisesti projektin aikatauluihin ja re-
sursseihin, voidaan näiden kolmen projektinhallinnan osa-alueen sanoa kulkevan tiiviisti
käsi kädessä. Jotta projekti voidaan toteuttaa onnistuneesti ja ajallaan, on ensiarvoisen
tärkeää panostaa aikataulun ja resurssien hallintaan. Paitsi aikataulun ja resurssien
suunnittelu, myös niiden seuranta ja yllättäviin muutoksiin reagointi on toteutettava huo-
lellisesti.
2.1 Kokonaisuuden hallinta projektin alussa
Projektin kokonaisuuden hallinta pitää sisällään niitä projektinhallintaan liittyviä askeleita,
joilla turvataan projektin läpivienti niin, että sille asetetut tavoitteet saadaan täytettyä.
Näitä askeleita ovat esimerkiksi tehtävien keskinäisten riippuvuuksien ja projektinhallin-
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minen. Projektin alkuvaiheessa sen kokonaisuuden hallintaa värittää pitkälti projektin to-
teutuksen suunnittelu ja valmistelu. Osana tätä projektin alkuvaiheen valmistelua laadi-
taan tyypillisesti myös projektisuunnitelma. [2, s. 101.]
Projektisuunnitelma
Kun projektin tavoitteet ovat selvät ja sitä koskevat tarvittavat lähtötiedot on saatu ka-
saan, on ennen projektin käynnistämistä tärkeää laatia projektisuunnitelma. Projekti-
suunnitelma on dokumentti, jossa projektinhallintaa helpotetaan esittämällä muun mu-
assa projektia koskevat tavoitteet, työtehtävät ja toimintatavat. Projektisuunnitelmassa
on tarkoitus esittää projektin sisältö tiivistetysti ja selkeästi. Projektisuunnitelma voidaan
myös laatia yhdessä tilaajan kanssa. Hyvin toteutettuna se on projektinhallintaa tukeva
työkalu, jonka myötä koko projektiryhmällä ja organisaatiolla on kirkas kokonaiskuva pro-
jektin tavoitteista ja tehtävistä. Projektisuunnitelmassa voidaan käsitellä monia projektia
koskevia osa-alueita, kuten
· taustaa ja hyötyjä
· päämäärää ja tavoitteita
· riskienhallintaa
· projektiorganisaatiota ja vastuita
· laajuuden hallintaa
· työn ositusta
· aikataulun hallintaa
· resurssien hallintaa
· hankintojen hallintaa
· budjettia ja kustannusten hallintaa
· raportointia ja viestintää
· täydentäviä osioita ja liitteitä. [2, s. 106–110.]
LVI-suunnitteluprosessia koskevasta käytännön näkökulmasta näistä osa-alueista nou-
see esiin erityisesti laadun, aikataulun ja resurssien hallinta sekä työn ositus.
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Työn osituksen tarkoituksena on määritellä projektia koskevat tehtäväkokonaisuudet ja
osatehtävät sekä jakaa ne projektiryhmän jäsenten kesken. Projektinhallinta helpottuu,
kun tehtävät on määritelty selkeästi ja kaikki projektiryhmän jäsenet tietävät, mitä kukin
tekee. Kun tehtäväkokonaisuudet ovat selkeitä ja helposti hahmotettavissa, myös pro-
jektin kokonaisuuden hallinta helpottuu [2, s. 112]. Työn huolellinen ositus projektin
alussa tukee projektin läpivientiä ja seurantaa. Sen myötä kaikkia projektin osa-alueita
on helpompi suunnitella. Työn ositus on hyvä tehdä siten, että prosessi käsitellään yl-
häältä alaspäin. Tällä tarkoitetaan sitä, että ensin tunnistetaan projektin haluttu lopputu-
los ja vasta sen jälkeen määritellään tehtävät, joita edellytetään lopputuloksen saavutta-
miseksi. [2, s. 113.] Projektille asetettuihin tavoitteisiin pystytään vastaamaan paremmin,
kun työn ositus ja tehtävien määrittely on tehty oikein.
Kun työ on ositettu hierarkian mukaisesti ylhäältä alaspäin, löytyy hierarkian pohjatasolta
yksittäiset projektiin kuuluvat tehtävät. Tätä ylemmällä työn ositushierarkian tasolla on
tehtäväkokonaisuudet, joita projekteista puhuttaessa kutsutaan melko vakiintuneesti
myös työpaketeiksi. [2, s. 117.] Projektin kustannusten ja resursoinnin arviointi tehdään
usein yksittäisten tehtävien perusteella. Yksittäisille tehtäville on hyvä määritellä tietyt
tulosodotukset, joiden perusteella niiden valmiusastetta on luontevaa seurata. Näin ollen
projektin ohjausta ja edistymisen seurantaa on järkevää tehdä nimenomaan yksittäisten
tehtävien tasolla. [2, s. 117–118.]
2.2 Aikataulun hallinta
Aikataulun hallinnan keskiössä on huolellinen aikataulun suunnittelu ja projektin tehtä-
vien oikeanlainen ajoittaminen. Tähän olennaisia työkaluja ovat erilaiset arviot yksittäis-
ten tehtävien kestoista. Arviot perustuvat tyypillisesti aiempiin kokemuksiin vastaavien
tehtävien kestoista samankaltaisissa projekteissa tai muuten tehtyihin asiantuntija-arvi-
oihin siitä, kuinka paljon aikaa kunkin tyyppinen tehtävä voi viedä. Tällaisten kokemusta
vaativien asiantuntija-arvioiden tekemiseen parhaita henkilöitä ovat usein projektiliiketoi-
mintaa harjoittavan yrityksen omat projektipäälliköt ja muut asiantuntijat. [2, s. 128.] Pro-
jektin aikataulutuksessa kannattaa huomioida, että projektin parissa töitä tekevien hen-
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mattomienkin työn keskeytysten vuoksi arvioidusti 70 %:iin kokonaistyöajasta [2, s. 130].
Näiden tehollisen työajan viivetekijöiden huomioimatta jättäminen voi helposti – ja aivan
turhaan – aiheuttaa projektin aikataulun arvioimisen alakanttiin, ja sen myötä tuoda pro-
jektiin viivästymisiä.
2.3 Resurssien hallinta
Projektille voidaan varata tyypillisesti viidenlaisia resursseja. Näitä ovat henkilö-, tila-,
laitteisto-, raha- ja materiaaliresurssit [2, s. 141–142]. LVI-suunnitteluprojektin kannalta
olennaisimmat resurssit ovat yrityksessä työskentelevät ihmiset ja projektin arvioitujen
kustannusten kattamiseen tarvittava raha. Suunnittelua tarjoavan yrityksen näkökul-
masta projektin toteuttamiseen tarvittavat raharesurssit järjestetään laskuttamalla tilaa-
jaa tuntiperusteisesti. Laskutusperusteista sovitaan kirjallisesti tilaajan ja suunnittelutoi-
miston kesken.
Jotta suunnitteluprojekti voidaan saattaa onnistuneesti maaliin, tulee henkilöresurssit
suunnitella ja kohdistaa hyvin. Aikataulussa pysymiseksi on tärkeää, että tarvittavat hen-
kilöresurssit saadaan kohdistettua tehtäviin optimaalisessa suhteessa ja oikea-aikaisesti
projektin eri vaiheissa. Resurssien jakoa suunnitellessa on hyvä huomata, että jotkin
tehtävät voivat vaatia erityistä osaamista, joihin vain osa resursseista pystyy vastaa-
maan. Riittävien henkilöresurssien kohdistamisessa erilaisiin työtehtäviin tulee huomi-
oida myös erot työntekijöiden suoritustasoissa. [2, s. 141.] Kun projektin vaatimat henki-
löresurssit on suunniteltu hyvin ja niiden tarve on selvillä, on hyvä varmistaa niiden opti-
maalinen jakaminen projektin aikataulun mukaisesti [2, s. 144]. Näin resurssien tasoitta-
minen projektin edetessä on helpompaa, jos aikatauluun tulee muutostarpeita.
On ensiarvoisen tärkeää suunnitella tehtävien henkilöresursointi niin, ettei projekti ole
riippuvainen liian harvoista henkilöresursseista. Projektin turhan tiukka riippuvaisuus yk-
sittäisistä henkilöistä on omiaan luomaan tilanteita, joissa koko projektin aikataulu voi
viivästyä. [2, s. 144.] Tähän on hyvä vastata tasoittamalla projektille varattujen resurs-
sien kuormitustasoja. Tämänkaltaisen resurssien tasoittamisen tarkoitus on kohdistaa
alikuormitettuja henkilöresursseja tukemaan ylikuormittuneita henkilöresursseja, jotta
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voittaa. Projektin resursseja voidaan tasoittaa seuraavilla neljällä tavalla:
· Projektin tehtävien ajallisen pelivaran hyödyntäminen.
· Tehtävän suunnitellun lopetusajankohdan siirtäminen, jotta tehtävää voi-
daan tehdä väliaikaisesti vähemmillä resursseilla.
· Tehtävän tekeminen osissa tunnetun pelivaran raameissa, jolloin osa sille
varatuista resursseista voidaan irrottaa väliaikaisesti muihin tehtäviin.
· Tehtävän tekeminen korvaavan resurssin avulla. Tämän tavan haittapuo-
lena on korvaavan resurssin perehdytystarve uuteen projektiin. [2, s. 144–
145.]
Resurssien määrä eli kapasiteetti osoitetaan projekteille tyypillisesti henkilötyötuntien
mukaisesti [2, s. 143]. Tarvittava henkilötyötuntimäärä kutakin tehtävää kohti perustuu
arvioihin tehtävien kestosta. Näiden aika-arvioiden määrittelyä on kuvattu edellä aika-
taulun hallintaa käsittelevässä luvussa.
2.4 Kustannusten hallinta
Kuten edellä on esitetty, kustannusten, aikataulun ja resurssien hallinta vaikuttavat toi-
siinsa joka suhteessa. Näiden osa-alueiden suunnittelu ja hallinta onkin tärkeää pitää
tasapainossa. Koska projektien toteuttaminen on liiketoimintaa, on kaikki niiden puit-
teissa tehty toiminta hyvä pyrkiä näkemään rahallisesti mitattavina asioina [2, s. 151].
Lähtökohtaisena tavoitteena on paitsi projektin onnistunut läpivienti, myös projektin voi-
tollisuus. Menestyksekkään liiketoiminnan näkökulmasta voidaan kustannusten hallin-
nan merkityksen nähdä korostuvan etenkin projektin alkuvaiheessa [2, s. 151]. Vaikutus-
mahdollisuudet kustannuksiin ovat projektin lähtökohtia tarkastellessa ja toteutusta
suunnitellessa huomattavasti suuremmat projektin toteutusvaiheeseen verrattuna. Kun
projektin toteutusvaihe etenee, muutokset yksittäisiin ratkaisuihin muuttuvat vaikeam-
miksi ja kustannuksiltaan kalliimmiksi toteuttaa [2, s. 151–152]. Projektin osoittautuminen
tappiolliseksi johtuu tyypillisesti arvioitujen kustannusten aliarvioimisesta [2, s. 152–153].
Tämä on tärkeää huomioida tarjouksen hinnoittelua suunnitellessa, jotta projektin alihin-
noittelun sudenkuopat voidaan välttää.
Kustannusarvio on projektinhallinnan työkalu, joka elää läpi projektin elinkaaren. Se on
dokumentti, joka antaa projektin sisältöä suunniteltaessa pohjan investointeja koskeville
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Kustannusarvio vaikuttaa tarjousta suunnitellessa hinnoitteluun ja sitä kautta arvioihin
siitä, halutaanko tarjous lopulta tehdä. Projektin budjetointivaiheessa kustannusarvio toi-
mii hyvänä pohjana kustannustavoitteiden määrittelylle. Projektin edetessä toteutusvai-
heeseen on tärkeää päivittää kustannusarviota sitä mukaa kuin arvioituihin kustannuk-
siin tiedetään tulevan muutoksia. Tällä tavalla tarpeellisia muutoksia on helpompi enna-
koida jo hyvissä ajoin ennen niiden toteutumisajankohtaa. Kustannusten määräytymisen
ytimessä ovat projektin vaatimat resurssit. Voidaankin sanoa, että projektin kustannus-
arviolle asetetaan raamit jo työn ositusta suunniteltaessa. [2, s. 158.]
Kokonaiskustannusarvio voidaan esittää eri tarkkuuksilla projektin eri vaiheissa. Esimer-
kiksi tyypillisen rakennusprojektin kohdalla kokonaiskustannusarvio voidaan esittää seu-
raavasti.
· Projektin aloitus- ja määrittelyvaiheen projektikuvausta laadittaessa tark-
kuus voi olla noin +/- 50 %.
· Siinä projektin valmistelun vaiheessa, jossa hanke päätetään aloittaa tai
hylätä, tarkkuus voi olla noin +/- 20 %.
· Kun projekti on edennyt vaiheeseen, jossa perussuunnittelu on valmis ja
projektia koskevat tärkeät sopimukset on tehty, tarkkuus voi olla noin +/-
10 %.
· Projektin ollessa edennyt toteutus- ja seurantavaiheisiin, tarkkuus voi olla
noin +/- 5 %. [2, s. 162.]
Kustannusarvioon tukeutuen voidaan suunnitella myös projektin budjetti eli kustannus-
tavoite. Kun projektille on määritelty budjetti, voidaan projektin etenemistä arvioida ver-
taamalla budjettia projektin edetessä päivitettävään kustannusarvioon. [2, s. 163.] Huo-
lellinen kustannusarvion laatiminen ja sen pitäminen ajan tasalla onkin elintärkeä osa
sujuvaa projektinhallintaa. Projektin budjetti kannattaa mitoittaa realistisesti, jotta tavoit-
teet voidaan saavuttaa, mutta samalla tarpeeksi tiukaksi, jotta projektiryhmä saadaan
motivoitua viemään projekti tehokkaasti maaliin [2, s. 165].
Olennainen osa kustannusten hallintaa on myös projektin kustannusten raportointi. Ra-
portointi esitetään tyypillisesti helposti hahmotettavin tavoin, kuten taulukoiden ja graa-
fien avulla [2, s. 173]. Kustannuksista raportoidessa on hyvä eritellä projektin toteutuneet
ja sidotut kustannukset. Toteutuneet kustannukset pitävät sisällään projektissa jo synty-
neet kustannukset, joiden lisäksi mukaan lasketaan kustannukset sellaisista projektia
8koskevista töistä, jotka ovat edelleen keskeneräisiä. Sidotut kustannukset sisältävät
paitsi jo toteutuneet, myös toistaiseksi laskuttamattomat kustannukset, jotka liittyvät ti-
lattuun projektiin. [2, s. 171.]
Osana kustannusten hallintaa on hyvä ymmärtää niin kutsuttu vyöryvän aallon periaate,
jota havainnollistetaan kuvassa 1.
Kuva 1. Vyöryvän aallon periaate [2, s. 172].
Käsitteellä tarkoitetaan siis kustannusten hahmottamista niin, että tehtävät vyöryvät pro-
jektin edetessä asteittain eteenpäin. Vyöryvän aallon periaatteeseen kuuluu kustannus-
ten arvioiminen asteittain projektin aikatauluun nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että projek-
tissa nyt tai pian käsillä olevat kustannukset on arvioitu tarkemmin ja myöhemmin synty-
vät kustannukset suurpiirteisemmin. Kun projektin aikataulu etenee, myös uusien työn
alle otettavien tehtävien kustannuksia aletaan arvioimaan tarkemmin. [2, s. 172.]
2.5 Laadunhallinta
Laadunhallinta voidaan tiivistää karkeasti laadun suunnitteluun, laadun varmistukseen ja
laadun ohjaukseen, joiden avulla tavoitellaan viime kädessä tuotteen hyvää laatua. Pro-
9jektin onnistuminen riippuu ennen kaikkea siitä, täyttääkö laatu sille määritellyt vaatimuk-
set. Laadun varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että projektitoimittaja ymmärtää
asiakkaan laatuodotukset. [2, s. 224.] Asiakkaan onkin hyvä kuvailla odotuksiaan ja vaa-
timuksiaan laadun suhteen jo projektin alkumetreillä. Laadunhallinnan sisältö projektin
kannalta esitetään kuvassa 2.
Kuva 2. Projektin laadunhallinta [2, s. 225].
Projektiliiketoiminnan kannalta laadunhallinta voidaan nähdä kahtena erillisenä osa-alu-
eena, joista toinen on itse tuotteen laatu ja sitä kautta ilmenevä asiakastyytyväisyys. Toi-
nen laadunhallinnan osa-alue on projektinhallinnan laatu. Nämä limittyvät toisiinsa monin
tavoin, jonka vuoksi on tärkeää pitää ne tasapainossa keskittymällä molemmat osa-alu-
eet huomioivaan projektin kokonaislaatuun. Yhtäältä on hyvä huomata, että vaikka pro-
jektille asetettujen laatukriteerien toteutumista tulee seurata, niille ei saa antaa liikaa pai-
noarvoa henkilöresurssien kuormittumisen ja projektin jouhevan etenemisen kustannuk-
sella. Toisaalta täytyy varmistaa, ettei laadunhallinta tule laiminlyödyksi projektin aika-
taulun kiirehtimisen vuoksi. [2, s. 225.]
Laadun suunnittelu
Projektin laajuutta suunnitellessa laaditaan usein projektisuunnitelman ohella erillinen
laatu- tai laadunhallintasuunnitelma. Tässä dokumentissa voidaan käsitellä projektille
sovittuja vastuita ja laadunhallintaan varattuja resursseja. Sen on hyvä pitää sisällään
myös projektin aikana sovellettavat laadunhallinnan käytännöt. Osana laatu- tai laadun-
hallintasuunnitelmaa määritellään myös laatukriteerit. Vaikka laatukriteerien määrittely
perustuu ensisijaisesti asiakkaan odotuksiin projektin laadusta, tulee ne suunnitella pro-
jektin kokonaislaatua silmällä pitäen. [2, s. 226.]
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Laadun suunnittelussa voidaan soveltaa erilaisia työkaluja, kuten hyöty/kustannus -ana-
lyyseja, syy/seuraus-diagrammeja ja vuokaavioita. Työkalut laadun suunnitteluun tulisi
valita projektikohtaisesti niin, että hyvä laatu voidaan varmistaa mahdollisimman aikai-
sessa projektin vaiheessa. [2, s. 226.]
Laadun varmistus ja laadun ohjaus
Olennaisin tekijä laadun turvaamisessa on yrityksen sitoutuminen valittuihin laadunhal-
linnan periaatteisiin. Tämän kannalta avainasemassa on yrityksen johto, joka esimerkil-
lään voi edistää laatuajattelun iskostumista koko organisaatioon. [2, s. 228–229.]
Jotta laadun toteutumista voidaan arvioida, tulee laatukriteerien olla hyvin seurattavissa,
ja seurattavien laatutekijöiden tulee olla tarkasti määriteltyjä. Laadun varmistuksessa
voidaan soveltaa erilaisia yleisiä laatustandardeja ja yrityksen omia hyvän laadun käy-
täntöjä. Standardien ja laatukäytäntöjen tarkoituksena on tarjota laadun varmistuksen
tueksi sellaisia toimintaraameja ja -ohjeita, joita toteuttamalla laadun toteutumista voi-
daan seurata sekä mitata. [2, s. 227–228.] Laatukäytäntöjen, toimintaraamien ja toimin-
taohjeiden noudattamisen tarkoituksena on varmistaa, että projektille määritellyt laatu-
kriteerit täyttyvät. Laadun varmistus on siis ennakoivaa toimintaa [2, s. 227].
Kun laadun varmistuksella pyritään ennakoimaan halutun laadun saavuttamista, on laa-
dun ohjauksen tarkoituksena puolestaan seurata toteutunutta laatua ja tarvittaessa rea-
goida siinä ilmeneviin ongelmiin [2, s. 228]. Yleinen tapa on seurata määriteltyjen laatu-
kriteerien toteutumista auditointien avulla. Auditoinnit ovat katselmointeja, joissa projek-
tissa käytettyjä työn menetelmiä ja tuloksia tarkastellaan erilaisissa seurantatilanteissa.
Auditoinnin voi tehdä monin eri tavoin. Sen voi suorittaa esimerkiksi sovitusti tai pisto-
koetyyppisesti yllättäen. Auditointeja tehdään myös erilaisin projektiorganisaation ko-
koonpanoin, kuten yrityksen sisäisesti tai asiakasorganisaation toimesta. [2, s. 229.]
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Laadun kustannukset
Laadusta huolehtimiseen tehtyjen investointien vaikutukset eivät tyypillisesti näy satun-
naisessa projektissa, jonka laadunhallintaa satutaan kulloinkin tarkastelemaan. Ajalli-
sesti voidaan arvioida, että laadunhallintaan tehdyistä panostuksista takaisin saatavia
rahallisia hyötyjä kannattaa tarkastella vähintään puolentoista vuoden aikaperspektiivillä.
[2, s. 231.] Voidaankin sanoa, että kustannusnäkökulmaa tarkastellessa on järkevää kat-
soa laadunhallintaan tehtäviä taloudellisia investointeja pitkällä aikavälillä eikä projekti-
kohtaisesti.
Laatuun liittyy yleisesti ottaen neljä kustannustekijää:
· Yrityksessä huomattujen virheiden korjaamiseen kuluneiden resurssien ai-
heuttamat kustannukset.
· Tilaajan reklamointien aiheuttamat kustannukset. Reklamoinneista voi syn-
tyä yritykselle pahimmillaan myös mainehaittoja, jotka voivat aiheuttaa ne-
gatiivisia kustannusvaikutuksia heikentyneiden liiketoimintamahdollisuuk-
sien myötä.
· Laatujärjestelmän aktiivinen ylläpitäminen esimerkiksi auditointien järjestä-
misen myötä aiheuttaa yritykselle kustannuksia.
· Yritykselle syntyy kustannuksia myös ennakoivista toimista laatuvirheiden
estämiseksi. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi laadunhallintaan liittyvien
prosessien kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista. [2, s. 230-231.]
On tärkeää ymmärtää, että vaikka laadunhallinta aiheuttaa yritykselle kustannuksia, sen
tarkoituksena on myös auttaa ylimääräisten kustannusten välttämisessä pitkällä aikavä-
lillä. Panostaminen laadunhallintaan kehittää myös henkilöstön osaamista, mikä tuo yri-
tykselle lisäarvoa pitkän aikavälin kustannussäästöjen lisäksi [2, s. 231].
3 Tutkimuksessa tarkasteltavat ohjelmat
Microsoft Planner on tehtävienhallintaohjelma, jonka toimintojen ytimessä ovat aikatau-
luja, resursseja ja tehtäväsisältöjen määrittelyä koskevat työkalut. Tässä insinöörityössä
tutkitaan, kuinka sen ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää LVI-suunnitteluprojektien läpi-
viennin tehostamisessa. Microsoft Plannerin ominaisuuksia käsitellään tämän luvun en-
simmäisenä alajaksossa 3.1.
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Koska Sitowise Oy:ssä ollaan ottamassa käyttöön uusia Microsoft Teamsissa toimivia
projektityötiloja, tässä insinöörityössä on tärkeää tutkia myös sen ominaisuuksia ja eri-
tyisesti integraatiota Microsoft Plannerin kanssa. Näitä aiheita käsitellään toisessa ala-
jaksossa 3.2.
Insinöörityössä selvitetään myös Sitowise Oy:ssä kehitteillä olevan Voima-järjestelmä-
kokonaisuuden sisältö. Se liittyy oleellisesti tutkittavaan aihealueeseen, sillä muun mu-
assa uudet projektityötilat tulevat toimimaan Voiman kanssa vahvasti käsi kädessä. Voi-
man sisältöä käsitellään tämän luvun viimeisessä alaluvussa 3.3.
3.1 Microsoft Planner
Microsoft Planner on alun perin vuonna 2016 julkaistu tehtävienhallintaohjelma, joka
kuuluu osaksi Microsoftin Office 365 -sovelluspalettia. Ohjelman toimintojen perustana
on Lean-ajatteluun pohjautuva Kanban-taulu. [3.] Lean-johtamisfilosofia perustuu ajatuk-
seen toiminnan jatkuvasta kehittämisestä, ja yksi sen perusperiaatteista on pyrkimys tuo-
tantoon liittyvän resurssihukan minimoimiseen. Kanban pyrkii vastaamaan tavoitteeseen
resurssihukan minimoimisesta tuomalla prosessin läpinäkyväksi tehtävätaulun avulla.
Tehtävätaulu auttaa ottamaan uusia tehtäviä työn alle tasaiseen tahtiin sitä mukaa kuin
aikaisemmin työn alla olleet tehtävät valmistuvat. [4, s. 8.] Kuvassa 3 esitetään, kuinka
Kanban-taulun avulla pyritään optimoimaan prosessin eri vaiheita ja tehtävien etene-
mistä.
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Kuva 3. Kanban-taulun toimintaperiaate [4, s. 9].
Kanbanin keskeinen ajatus on, että prosessia voidaan tehostaa ja muuttaa vain, jos se
ymmärretään kunnolla. Jotta se voidaan ymmärtää kunnolla, tulee prosessin vaiheiden
olla helposti nähtävillä. [4, s. 8.]
Microsoft Plannerilla voidaan luoda projektia koskeva työsuunnitelma, määrittää projek-
tille tehtäviä ja seurata projektin edistymistä. Microsoft Planneria voidaan käyttää joko
Microsoft Teamsin kautta, selainsovelluksena Office 365 -portaalin kautta tai Microsoft
Planner -mobiilisovelluksella. Tässä alaluvussa esitellään Microsoft Plannerin toimintoja
selainsovelluksella käytettynä. Ohjelman integraatio Microsoft Teamsin kanssa käsitel-
lään tässä alaluvussa erikseen. Microsoft Plannerin käyttöperiaate on tiivistetysti seu-
raavanlainen:
· Luodaan projektille työsuunnitelma.
· Kootaan työsuunnitelman ympärille projektiryhmä eli tiimi.
· Määritellään projektille tehtävät.
· Lisätään tehtävätaulussa näkyviin tehtäväkortteihin niitä koskevat tarkem-
mat tiedot ja määritellään niille vastuuhenkilö tai -henkilöt.
· Luodaan työsuunnitelmaan tarvittavat tehtäväkategoriat eli säilöt.
· Seurataan projektin etenemistä. Kuten Kanban-taulun luonteeseen kuuluu,
tehtäviä siirretään tehtävätaululla sarakkeista toiseen sen mukaan, ovatko
tehtävät aloittamatta, aloitettu vai valmiit. [5; 6; 7.]
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Ohjelman toiminnot
Microsoft Plannerin selainsovelluksen oletusnäkymänä toimiva Planner-keskus esite-
tään kuvassa 4. Siinä näkyy suosikkisuunnitelmiksi määritellyt työsuunnitelmat ja valin-
nan mukaan joko viimeksi käytetyt tai kaikki työsuunnitelmat. Planner-keskuksesta näh-
dään kaikki sellaiset suunnitelmat, joiden tiimeissä käyttäjä on mukana – myös sellaiset,
joita käyttäjä ei ole itse luonut. Planner-keskuksen vasemmasta siirtymäruudusta voi tar-
kastella myös kaikkia tehtäviä, joita käyttäjälle on määritetty eri työsuunnitelmissa. Plan-
ner-keskuksen yläpalkista pääsee tarkastelemaan käyttäjän omaa tiliä ja Plannerin oh-
jeita, asetuksia sekä ilmoituksia. Sivun vasemmasta yläkulmasta voidaan myös käynnis-
tää muita Office 365 -portaalin sovelluksia. Uusi työsuunnitelma voidaan luoda selainso-
velluksen vasemman siirtymäruudun kautta. [5; 6.]
Kuva 4. Esimerkki Microsoft Plannerin selainsovelluksen oletusnäkymästä.
Uusi työsuunnitelma tulee nimetä, ja se tulee määritellä joko julkiseksi tai yksityiseksi.
Julkisen suunnitelman sisältö on kaikkien organisaatiossa työskentelevien jäsenten näh-
tävillä. Yksityinen suunnitelma sisältöineen on vain niiden henkilöiden tarkasteltavissa,
jotka lisätään tiimiin. [5; 6.] Kuvasta 5 nähdään Plannerin taulunäkymä heti uuden suun-
nitelman luomisen jälkeen.
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Kuva 5. Esimerkki juuri luodun suunnitelman taulunäkymästä, valikoista ja toiminnoista.
Kun Planneriin on luotu ja nimetty uusi suunnitelma, siihen voidaan alkaa lisäämään
muun muassa uusia tehtäviä. Uusiin tehtäviin voidaan antaa monenlaisia lisätietoja, joi-
den tehtävänä on auttaa tehtävienhallinnassa. Osalla lisätietokohdista on uuden tehtä-
vän luomisen jälkeen omat oletusasetuksensa. [5; 6.] Esimerkki uuden tehtävän tehtä-
väkortista oletusasetuksineen esitetään kuvassa 6.
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Kuva 6. Esimerkki tehtäväkortin näkymästä ja asetuksista uuden tehtävän luomisen jälkeen.
Kuvassa 6 esitetyt uutta tehtävää koskevat tiedot ja oletusasetukset toimivat seuraavalla
periaatteella.
· Tehtävän nimi tulee määrittää jo tehtävää luodessa. Nimeä voi myös muut-
taa tämän jälkeen.
· Lisätietona voidaan nimetä Määritä-kohtaan käyttäjä tai käyttäjät, joiden
vastuulle tehtävä halutaan määrittää.
· Tehtävälle voidaan määrittää säilö, jossa tehtävän halutaan sijaitsevan.
Oletuksena tämä on kuvassa 5 näkyvä Tehtävät-niminen säilö, joka gene-
roituu taulunäkymään automaattisesti uuden suunnitelman luomisen yhtey-
dessä. Niin tämän kuin muidenkin säilöjen nimiä voidaan muuttaa vapaasti
missä vaiheessa tahansa.
· Tehtävän Edistyminen-sarake on oletuksena ei aloitettu. Asetukselle on
kolme vaihtoehtoa: ei aloitettu, kesken ja valmis.
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· Tehtävän tärkeyttä ilmaiseva prioriteetti on oletuksena keskimääräinen.
Vaihtoehtoiset asetukset ovat kiireellinen, tärkeä, keskimääräinen ja ma-
tala.
· Tehtävälle voidaan määrittää alkamis- ja määräpäivät tai vain toinen niistä.
· Tehtävään voidaan lisätä muistiinpanoja esimerkiksi tehtäväkuvausta var-
ten.
· Tehtävälle voidaan määrittää tarkistusluettelo, johon lisättyjä kohtia voi-
daan merkitä suoritetuiksi. Yksittäisistä tarkistuslistan kohdista voidaan
tehdä myös omia kokonaisia tehtäviään.
· Tehtävään voidaan lisätä myös liitteitä, kuten tiedostoja tai verkkolinkkejä.
· Tehtäväkortissa on kommenttikenttä, johon tiimin jäsenet voivat lisätä kom-
mentteja. Kommentit näkyvät kommenttilokissa tehtäväkortin alaosassa.
· Tehtäväkortteihin voidaan määrittää myös kuusi eriväristä kirjallista seli-
tettä, jotka voidaan valita kunkin tehtävän kohdalla tarpeen tullen aktiivi-
siksi. [5; 6; 7.]
Kuvassa 7 nähdään esimerkki tehtäväkortista, joka on täytetty yllä esitetyin lisätiedoin.
Microsoft Planner -niminen tehtävä on määritetty käyttäjän – tässä tapauksessa Lauri
Harman – vastuulle. Tehtävä on Teoriaosuus-nimisessä säilössä, ja se näkyy edistymis-
sarakkeen mukaan olevan kesken. Tehtävä on määritetty alkamaan 19.2.2020, ja sen
määräpäiväksi on asetettu 23.2.2020. Prioriteetti tämän tehtävän osalta on kiireellinen.
Muistiinpanot-kohtaan on kirjoitettu tehtävän selite ja tehtävälle on määritetty kaksi tar-
kistuslistan kohtaa, joista kumpikin on vielä tekemättä. Värikoodatuista kuudesta selit-
teestä on asetettu tämän tehtävän kohdalla aktiivisiksi kolme: vaaleanpunainen, oranssi
ja tummanvihreä. Tehtävään on lisätty liitetiedostoksi myös yksi verkkolinkki.
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Kuva 7. Esimerkki tehtäväkortin näkymästä, kun useita lisätietokohtia on täytetty.
Kuten kuvasta 7 nähdään, tehtävään lisätyn liitteen kohdalla on rastitettu Näytä kortissa
-ruutu. Näin ollen se näkyy myös taulunäkymän tehtäväkortissa. Taulunäkymässä voi-
daan määrittää näytettäväksi joko liitetiedostoja, muistiinpanoja tai tehtävälle määritetty
tarkistuslista. [5; 6; 7.] Tehtäväkortista voidaan myös kopioida tehtävä uudeksi tehtä-
väksi, jolloin uutta vastaavanlaisia asetuksia sisältävää tehtävää ei tarvitse määritellä
alusta alkaen. Tehtävä on mahdollista siirtää toiseen suunnitelmaan. Myös tehtäväkortin
suoran linkin pystyy kopioimaan tietokoneen leikepöydälle, jolloin toisen henkilön ohjaa-
minen juuri kyseisen tehtävän ääreen onnistuu helposti. [5; 6.]
Kuvassa 5 esitetystä taulunäkymästä nähdään, voidaan suunnitelmaan lisätä myös uu-
sia säilöjä. Säilöt ovat hyvä tapa luoda projektia koskevia tehtäväkategorioita [7]. Suun-
nitelmaan luotuja tehtäviä voidaan ryhmitellä taulunäkymässä kuudella eri tavalla. Ole-
tuksena ne on ryhmitelty säilöjen perusteella (kuva 8). Muut ryhmittelytavat ovat vastuu-
henkilö, edistyminen, määräpäivä, selitteet ja prioriteetti. [5; 6; 7; 8.]
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Kuva 8. Plannerin taulunäkymä, jossa tehtävät on ryhmitelty säilöjen mukaisesti.
Vastuuhenkilön perusteella ryhmiteltynä tehtävät näkyvät taululla allekkain kunkin vas-
tuuhenkilön nimen alla niin, että valmiit tehtävät ovat viimeisenä. Jos suunnitelmassa on
tehtäviä, joille ei olla määritelty vastuuhenkilöä, ne listautuvat allekkain Määrittämätön-
sarakkeen alle. Kun tehtävät ryhmitellään niiden edistymisen perusteella, ollaan Kanban-
taulun toimintaperiaatteen ytimessä. Tämä ryhmittelytapa jakaa tehtävät kolmeen kate-
goriaan sen perusteella, ovatko ne aloittamatta, kesken vai valmiit. Määräpäivän mukaan
ryhmiteltyinä tehtävät on jaettu taulunäkymään niin, että ensimmäisessä sarakkeessa
näkyvät myöhässä olevat tehtävät, seuraavassa sarakkeessa ne tehtävät, joiden mää-
räpäivä on asetettu tälle viikolle ja niin edelleen. Tehtävät, joille ei olla määritelty määrä-
päivää, näkyvät Ei määräpäivää -sarakkeessa viimeisenä. Selitteiden perusteella ryhmi-
teltynä tehtävät jakautuvat sarakkeisiin kuuden erivärisen selitteen alle. Jos suunnitel-
massa on tehtäviä, joita yksikään selite ei koske, nämä näkyvät ensimmäisenä Luokitte-
lemattomat-sarakkeessa. Viimeisen ryhmittelyperusteen eli prioriteetin mukaan jaotel-
tuina tehtävät näkyvät taulunäkymässä sen mukaan, onko niiden prioriteetiksi määritelty
kiireellinen, tärkeä, keskimääräinen vai matala. [5; 6; 7; 8.]
Kuvasta 8 nähdään, että tehtäviä on myös mahdollista suodattaa. Tehtäviä voi suodattaa
täysin samoin perustein kuin ryhmitellä, mutta suodatustyökalu mahdollistaa yksityiskoh-
taisemman tehtävien hakemisen. Esimerkki: ensin voidaan ryhmitellä tehtävät edistymi-
sen perusteella, minkä jälkeen tehtävätaululle voidaan suodattaa vain kiireellisiksi mää-
ritellyt tehtävät. Suodattimia voi käyttää myös yhtä aikaa, joten esimerkkitapauksessa
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voitaisiin hakea tehtäviä vieläkin tarkemmin ehdoin esimerkiksi vain tietyn säilön perus-
teella. Tehtäviä on mahdollista suodattaa myös avainsanoin. [5; 7.]
Microsoft Plannerilla luoduissa työsuunnitelmissa on taulunäkymän lisäksi käytössä kaa-
vio- ja aikataulunäkymät. Kuvassa 9 esitettävästä kaavionäkymästä voidaan nähdä
suunnitelman tila samalla tavalla kuin Planner-sovelluksen oletusnäkymästä (kuva 4).
Sen lisäksi kaavionäkymässä näytetään pylväskaavioin tehtävien jako säilöjen sekä prio-
riteettien mukaan. Näiden kaavioiden alapuolella on nähtävillä eri vastuuhenkilöille mää-
rättyjen tehtävien määrä tehtävien edistymisen mukaan. Näkymän oikeassa reunassa
on ryhmittelyperusteen mukaan muuttuva tehtävien listaus, joka toimii samalla periaat-
teella kuin taulunäkymässä. [5; 6; 7.]
Kuva 9. Esimerkki Microsoft Plannerilla tehdyn suunnitelman kaavionäkymästä.
Microsoft Plannerin aikataulunäkymän voi määrittää näkymään joko viikko- tai kuukau-
sikalenterina. Oletuksena aikataulunäkymänä on kuukausikalenteri (kuva 10). Myös ai-
kataulunäkymässä on kaavionäkymän tapaan tehtävien ryhmittelyperusteen mukaan
muokattava tehtävälistaus ikkunan oikeassa reunassa. [5; 6; 7.]
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Kuva 10. Esimerkki aikataulunäkymän kuukausikalenterista.
Uusia tehtäviä voidaan lisätä aikataulunäkymässä sekä viikko- että kuukausikalenteriin.
Kun kursori viedään yksittäisen päivän päälle, voidaan uusi tehtävä luoda Lisää tehtävä
-toiminnolla samaan tapaan kuin taulunäkymässä. [5; 6; 7.] Kuvassa 11 esitetään aika-
taulunäkymän viikkokalenteri.
Kuva 11. Esimerkki aikataulunäkymän viikkokalenterista.
Microsoft Planneriin luotuun suunnitelmaan voidaan lisätä uusia jäseniä niin taulu-, kaa-
vio- kuin aikataulunäkymän yläosassa olevasta Jäsenet-nimisestä valikosta. Suunnitel-
man jäseniksi voidaan lisätä henkilöitä nimihaun perusteella organisaation sisältä. Myös
organisaation ulkopuolisia jäseniä voidaan lisätä suunnitelmaan. Kun Microsoft Planne-
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rilla luodaan uusi suunnitelma, muodostetaan sille myös oma ryhmä. Kaikki ryhmät nä-
kyvät Microsoft Outlook -yhteydenpito-ohjelman kautta. Ryhmässä voidaan käydä kes-
kustelua ja jakaa tiedostoja ryhmän jäsenten kesken. [5; 6; 7.]
3.2 Microsoft Teams
Microsoft Teams on vuonna 2017 julkaistu viestintä- ja tiimityöohjelma. Sen ominaisuuk-
sien avulla tiimit voivat olla yhteydessä ja jakaa tiedostoja monin eri tavoin. Microsoft
Teamsissa voidaan hyödyntää sen integraatioita muihin Office 365 -sovelluksiin ja myös
joihinkin Microsoftin ulkopuolisiin palveluihin. Näin tiimit voivat hyödyntää Microsoft
Teamsia projektien tehostamisessa hyvin monipuolisesti. Ohjelmaa voidaan käyttää tie-
tokoneella sekä työpöytä- että selainsovellusten kautta. Microsoft Teamsia voidaan käyt-
tää näiden lisäksi myös mobiilisovelluksella. [6; 9.]
Ohjelman toiminnot
Microsoft Teamsin ydintoiminnot pyörivät tiimien ympärillä. Kun työpöytäsovellus ava-
taan, aukeaa oletusnäkymäksi Chat (kuva 12). Ylänavigaatiopalkin vasemmassa ylänur-
kassa on Edellinen- ja Seuraava-toiminto, jonka avulla voidaan navigoida sovelluksen
eri näkymien välillä. Seuraavana on Uusi keskustelu -painike, jonka jälkeen palkin kes-
kellä on ohjelman sisäinen haku- ja komentopalkki. Haku- ja komentopalkin oikealla puo-
lella on käyttäjän profiilikuvalla varustettu painike, josta päästään tarkastelemaan Micro-
soft Teamsin asetuksia. Saman painikkeen kautta päästään myös muuttamaan käyttäjän
profiilikuvaa ja tilaa (joko tavoitettavissa, varattu, älä häiritse, palaan pian tai näy poistu-
neena) sekä muuttamaan tilaviestiä halutunlaiseksi. Painikkeen kautta voidaan myös
tarkastella muun muassa sovelluksen tietoja, kuten ohjelman versio- ja tietosuojatietoja
sekä tarkistamaan siihen saatavilla olevia päivityksiä. [6; 9; 10; 12.]
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Kuva 12. Esimerkki Chat-näkymästä, kun Microsoft Teamsin työpöytäsovellus on avattu.
Ohjelman eri toimintoihin pääsee käsiksi kuvassa 12 nähdyn vasemman navigaatiopal-
kin kautta. Erilaisia toimintopainikkeita ovat Toiminta, Chat, Tiimit, Kalenteri, Puhelut ja
Tiedostot. Lisäksi palkin alanurkasta voidaan tarkastella Microsoft Teamsin sovelluskes-
kusta sekä lukea ohjelmaa koskevia ohjeita. Vasemman navigaatiopalkin Toiminta-pai-
nikkeen kautta voidaan tarkastella joko käyttäjän omaa toimintaa Microsoft Teamsissa
tai nähdä syöte kaikista käyttäjää koskevista maininnoista, vastauksista ja muista ilmoi-
tuksista. [9; 10; 12.]
Chat-painike, jonka näkymä on sovelluksena oletuksena, näyttää käyttäjän olemassa
olevat yhteystietoryhmät ja antaa mahdollisuuden luoda uusia yhteystietoryhmiä. Yh-
teystietoryhmiä voidaan nimetä vapaasti ja poistaa tarpeen mukaan. Kun halutaan aloit-
taa keskustelu, voidaan keskustelukumppani valita joko omista yhteystietoryhmistä tai
vaihtoehtoisesti etsiä muita käyttäjiä ylänavigaatiopalkin Uusi keskustelu -painikkeen
kautta. Käyttäjien välinen Chat-ikkuna on jaettu Keskustelu-, Tiedostot-, Organisaatio- ja
Toiminta-sarakkeisiin. Kuvassa 12 avoimena nähtävää Keskustelu-saraketta voidaan
hyödyntää niin tekstin kuin kuvienkin jakamiseen. Keskustelu-sarakkeen oikeasta
ylänurkasta voidaan aloittaa myös videopuhelu, äänipuhelu tai käyttäjän oman näytön
jakaminen. Keskusteluun voidaan myös lisätä uusia jäseniä Lisää henkilöitä -painikkeen
avulla. Tiedostoja voidaan jakaa Tiedostot-sarakkeen alla. Siellä nähdään myös ne tie-
dostot, joita on lisätty keskusteluun viestien liitteinä. Organisaatio-sarake on työkalu,
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jonka avulla voidaan tarkastella keskustelukumppanin sijaintia yrityksen organisaa-
tiokaaviossa. Toiminta-sarake näyttää keskustelukumppanin viimeaikaisen toiminnan
niissä tiimeissä, joissa molemmat keskustelijat ovat jäseninä. Chat-keskusteluihin lisät-
tyjä viestejä ei voi muokata tai poistaa lähettämisen jälkeen. [9; 10; 12.]
Olennaisimmat vasemman navigaatiopalkin toiminnot ovat Tiimit-painikkeen takana.
Painike avaa kuvassa 13 nähtävän Tiimit-näkymän. Sen vasemmassa reunassa lista-
taan allekkain kaikki tiimit, joihin käyttäjä kuuluu – sekä itse luodut että ne, joihin käyttäjä
on lisätty jäseneksi jonkun muun käyttäjän toimesta [6; 9; 10].
Kuva 13. Microsoft Teamsin Tiimit-näkymä.
Tiimilistauksessa käyttäjä voi pitää esillä tai piilottaa tiimejä tarpeidensa ja halujensa mu-
kaan. Tiimit koostuvat kanavista. Oletuksena kanavia on vain yksi ja se näkyy tiimin ni-
men alla Yleinen-nimisenä kanavana. [9; 10.] Kuvan 13 esimerkistä nähdään, että siinä
on valittuna Insinöörityö 2020 / Lauri Harma -nimisen tiimin oletuskanava. Kanavia voi-
daan luoda helposti lisää. Tämä on kätevä ominaisuus, kun halutaan jaotella tiimin sisällä
käsiteltäviä asioita esimerkiksi erilaisiin aihealueisiin. Saman tiimin sisäisten kanavien
käyttöoikeuksia voidaan hallita sen osalta, ketkä jäsenistä voivat kirjoittaa kanavalle vies-
tejä. [6; 9.]
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Tiimilistauksen alaosassa on Liity tiimiin tai luo tiimi -painike (kuva 13). Sen avulla voi-
daan luoda yksityisiä tai julkisia tiimejä, liittyä tiettyyn tiimiin liittymiskoodin avulla tai se-
lailla organisaation sisäisiä tiimejä, joita Microsoft Teamsin koneoppimiseen perustuva
tekniikka käyttäjälle ehdottaa. Uuden tiimin voi luoda joko täysin alusta alkaen tai käyttää
sen pohjana olemassa olevaa Office 365 -ryhmää. Jos tiimin määrittää yksityiseksi, voi
sen jäseneksi liittyä vain tiimin omistajan kutsumana. Julkinen tiimi puolestaan on kaikille
organisaation sisäisille käyttäjille avoin, eli siihen voi liittyä ilman tiimin omistajan kutsua.
Julkiset tiimit eivät ole kuitenkaan avoimia organisaation ulkopuolisille käyttäjille. Sekä
yksityisiin että julkisiin tiimeihin voidaan kutsua silti organisaation ulkopuolisia jäseniä
sähköpostiosoitteen perusteella. [6; 9.]
Kun uusi tiimi luodaan, se tulee nimetä ja sille tulee antaa kirjallinen kuvaus. Tässä vai-
heessa uuteen tiimiin voi myös kutsua muita jäseniä. Tiimin jäseniä, jotka ovat organi-
saation sisäisiä käyttäjiä, kutsutaan Microsoft Teamsissa jäseniksi. Organisaation ulko-
puolisia jäseniä puolestaan kutsutaan vieraiksi. Tiimillä voi myös olla yksi tai useampi
omistaja, jotka toimivat tiimin moderaattoreina. Tiimin luonut käyttäjä on oletusarvoisesti
myös tiimin omistaja. [6; 9.]
Tiimin kanavilla on oletuksena kolme erilaista välilehteä: Viestit, Tiedostot ja Wiki. Viestit-
välilehdellä voidaan käydä kanavan sisäistä keskustelua samaan tapaan kuin Microsoft
Teamsin vasemman navigaatiopalkin Chat-toiminnolla. Erona näiden kahden keskuste-
lutoiminnon välillä on muun muassa se, että tiimin kanavan Viestit-välilehdelle lisättyjä
viestejä ja muuta tietoa voidaan joko muokata tai poistaa. Kanavalle luotuihin keskuste-
luihin vastattaessa voidaan hyödyntää erilaisia viestin kohdistamista avustavia työkaluja,
kuten jäsenten mainitsemista @-merkillä tekstiin niin, että vastaanottaja saa maininnasta
ilmoituksen. [9; 10.] Tiedostot-välilehdellä näkyy kaikki ne tiedostot, joita tiimin kesken
on jaettu. Uusia Word-, Excel-, PowerPoint-, OneNote- ja Forms-tiedostoja voidaan
luoda Office 365 -integraatioiden kautta myös suoraan Tiedostot-välilehdelle. Tiedostot
voidaan tarpeen tullen jaotella välilehdelle luotaviin kansioihin. Wiki-välilehdellä on pohja
kanavaa varten luotavalle tietosanakirjalle. [6; 9.] Tämän välilehden voi halutessaan
myös poistaa.
Hyvin olennainen osa tiimien toimintoja ovat kanaville luotavat uudet välilehdet, joissa
voidaan hyödyntää monipuolisesti Microsoft Teamsin sovellusintegraatioita niin Office
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365 -sovellusten kuin Microsoftin ulkopuolistenkin sovellusten kanssa. Välilehdeksi voi-
daan lisätä muun muassa jokin verkkosivu, kanavalle haluttuja videoita sisältävä Micro-
soft Stream -videopalvelu tai esimerkiksi kanavan jäsenten muokattavissa oleva excel-
taulukko. Vaihtoehtoja välilehdiksi on useita erilaisia. Välilehdet voidaan nimetä vapaasti
riippumatta siitä, mikä sovellus tai muu toiminto niihin on yhdistetty. [6; 9; 10.] Välileh-
deksi voidaan lisätä myös kanavaa koskeva Microsoft Planner -työsuunnitelma [5; 9; 11].
Microsoft Teamsin integraatio Microsoft Plannerin kanssa käsitellään tämän luvun vii-
meisessä osiossa erikseen.
Vasemmasta navigaatiosta löytyy myös Kalenteri-painike, jonka kautta päästään tarkas-
telemaan käyttäjän Outlook-kalenteria joko päivä-, työviikko- tai viikkonäkymässä. Ka-
lenterista voidaan valita tietty ajankohta kokouksen järjestämiseen tai käyttää näkymän
oikeassa yläkulmassa olevaa Uusi kokous -painiketta. Uusi kokous -painikkeen avulla
voidaan järjestää paitsi kokousajankohtia, myös Microsoft Teamsin kautta toteutettuja
livetapahtumia, kuten videopalavereja. [6; 9; 10.] Kyseinen valikko esitetään kuvassa 14.
Microsoft Teams -kokous voidaan järjestää myös Microsoft Outlookin kautta Uusi
Teams-kokous -painikkeen avulla, jolloin kutsu kokoukseen lähetetään Outlookissa ja
siihen lisätään automaattisesti kokouslinkki Microsoft Teamsin puolelle [9].
Kuva 14. Uusi kokous -painikkeen valikko. Taustalla on kalenterin työviikkonäkymä.
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Kuvasta 14 nähdään toiminnot, joilla voidaan määritellä kokouksen otsikko, paikka, aloi-
tus- ja loppuajankohdat sekä lisätä kokousta koskevat tiedot. Kokouksen luoja voi myös
määritellä kokouksen koskevan tiettyä kanavaa, jolloin kaikki kanavalla olevat käyttäjät
voivat osallistua kokoukseen. Tässä valikossa voidaan myös määritellä ne käyttäjät tai
vastaanottajalistat, jotka halutaan kutsua kokoukseen. [9; 10.]
Vasemmasta navigaatiopalkista löytyy myös Puhelut-toiminto, joka on eräänlainen Mic-
rosoft Teamsin yhteydenpitokeskus. Sen avulla voidaan soittaa ääni- tai videopuheluita,
mutta myös aloittaa keskusteluja ja lähettää sähköpostiviestejä. Aloita keskustelu -pai-
nike vie Microsoft Teamsin Chat-näkymään ja Sähköposti-painike avaa Microsoft Out-
look -sähköpostiohjelman Uusi sähköpostiviesti -ikkunan. Puhelut-toiminnon valikosta
voidaan myös tarkastella puhelu- ja viestihistoriaa sekä kuunnella ja lukea saapuneita
vastaajaviestejä. [6; 9; 10.]
Mircosoft Teamsin Tiedostot-painike avaa näkymän (kuva 15), josta voidaan tarkastella
viimeisimpiä Office 365 -sovelluksissa käsiteltyjä tiedostoja, Microsoft Teamsin tiimeissä
käsiteltyjä tiedostoja, käyttäjän lataamia tiedostoja sekä käyttäjän Microsoft OneDrive -
pilvipalvelussa olevia tiedostoja. Näistä Tiedostot-valikon näkymistä voidaan muokata
esimerkiksi Office 365 -sovellusten tiedostoja joko Teamsissa tai avata niitä muokatta-
viksi niiden omissa selain- tai työpöytäsovelluksissa – esimerkiksi Microsoft Wordissa.
Valikon OneDrive-näkymän toiminnot mahdollistavat käyttäjän OneDrive-pilvipalvelussa
olevien tiedostojen tarkastelun, lataamisen ja muokkaamisen. Näkymässä voidaan myös
ladata OneDriveen olemassa olevia tiedostoja suoraan käyttäjän tietokoneelta. Tätä
kautta OneDriveen voidaan luoda myös uusia Word-, Excel-, PowerPoint-, OneNote- ja
Forms-asiakirjoja. Tiimien kanavissa on mahdollista muokata tiedostoja myös usean
käyttäjän kanssa samanaikaisesti. [6; 9; 10; 13.]
Microsoft Planner -integraatio
Microsoft Planneria käytetään usein juuri Microsoft Teamsin kautta. Microsoft Teams on
kätevä alusta työsuunnitelmien tekemiseen, sillä Plannerin ominaisuudet ovat Teamsin
kautta käytettynä käytännössä samat kuin Plannerin selainversiossa. Lisäksi käyttäjän
saatavilla ovat kaikki Microsoft Teamsin muut ominaisuudet saman ohjelman sisällä.
Tämä edesauttaa tiimityöskentelyn sujuvuutta, kun sekä tehtävienhallintaa että viestin-
tää voidaan hoitaa yhden ohjelman monipuolisilla toiminnoilla. [9; 10; 11; 12.] Kuvassa
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15 nähdään tilanne, jossa Microsoft Teamsin kanavalle on tuotu uudeksi välilehdeksi
Plannerilla luotu työsuunnitelma.
Kuva 15. Esimerkki Planner-suunnitelmasta Microsoft Teamsin kautta tarkasteltuna.
Kuten kuvasta 15 nähdään, Microsoft Plannerin perustoiminnot, kuten tehtävien ryhmit-
telyperusteet ja suodatustoiminnot, ovat samanlaiset kuin selainsovelluksessa. Tässä
tapauksessa Planner toimii kuitenkin Microsoft Teamsin pohjalla, jolloin tehtävienhallin-
tanäkymä on tiivistetty yhdeksi tiimin kanavan välilehdeksi. Sama Planner-työsuunni-
telma voidaan tuoda välilehdeksi usealle tiimin kanavalle ja tarvittaessa myös toisiin tii-
meihin. [9; 11; 12.]
Microsoft Teamsin vasemman navigaatiopalkin Tiedostot-painikkeen alla on kolmella
pisteellä merkitty Lisää lisättyjä sovelluksia -valikko. Sen avulla saadaan auki erilaisten
Teamsiin integroitujen sovellusten, kuten Microsoft Plannerin, kokoavat näkymät (kuva
16). [9.]
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Kuva 16. Esimerkki Microsoft Teamsin näkymästä, jossa Lisää lisättyjä sovelluksia -valikosta on
valittu sovellukseksi Microsoft Planner.
Kuvassa 16 nähtävä kokoava näkymä listaa Omat tehtävät -sarakkeeseen kaikki ne teh-
tävät, joihin käyttäjä on määritetty vastuuhenkilöksi eri työsuunnitelmissa. Kaikki-sarake
(kuva 16) listaa näkymään kaikki ne työsuunnitelmat, joissa käyttäjä on mukana. Nämä
työsuunnitelmat listataan tiimin nimen, kanavan nimen ja välilehden nimen mukaan. Nä-
kymässä voidaan käyttää myös suodatustyökalua, joka auttaa löytämään listauksen se-
asta yksittäisiä työsuunnitelmia avainsanoin. Ohje-sarakkeessa päästään tarkastele-
maan Microsoft Plannerin käyttöohjetta Microsoft Teamsin kautta. [9; 10; 11.]
3.3 Voima
Voima on Sitowise Oy:n sisäinen toimintajärjestelmähanke projektien läpiviennin tuke-
miseksi. Sen asteittainen käyttöönotto vuosien 2019 ja 2020 aikana on parhaillaan käyn-
nissä. Voima kokoaa yhteen järjestelmiä ja työkaluja, jotka auttavat yhtenäistämään ja
tehostamaan yhteisiä tekemisen tapoja sekä toimintamalleja. Toimintajärjestelmä koos-
tuu
· projektitoiminnan ohjeistuksesta (Voima PRO)
· tarjous- ja projektityötiloista (Voima Workspace)
· toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmistä (Voima Core)
· myynnin ja markkinoinnin prosesseista sekä työkaluista (Voima Surface)
· interaktiivisesta palvelualustasta (Voima Customer)
· intranetistä ja esimiestyön kehittämisjärjestelmästä (Voima Culture). [14.]
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Voima PRO sisältää yrityksen eri liiketoiminta-alueiden projektitoimintaa koskevan yhtei-
sen ohjeistuksen. Sitä sovelletaan eri liiketoiminta-alueiden suunnittelu-, konsultointi ja
rakennuttamisprojekteissa. Voima PRO kokoaa yhteen liiketoiminta-alueesta riippumat-
tomat yhteiset ohjeet ja näiden tueksi liiketoiminta-aluekohtaiset ohjeet, jotka huomioivat
kunkin liiketoiminta-alueen spesifit tarpeet. Nämä yhdessä muodostavat Sitowise Oy:n
projektitoimintaa koskevan laatujärjestelmän. Voima PRO:hon on kerätty myös projek-
teille lisäarvoa tuottavia ja hyväksi todettuja käytäntöjä, joita voidaan käyttää ohjeiden
soveltamisen perustana. Koska Voima PRO:n tavoitteena on saavuttaa yksikkörajoista
riippumattomat yhtenäiset toimintatavat, on ohjeistukset laadittu yhteistyössä eri liiketoi-
minta-alueiden kesken. [14; 15.]
Voima Workspace kokoaa yhteen organisaation yhteiset tarjous- ja projektityötilat, joilla
helpotetaan ja yhtenäistetään projektien läpivientiä. Voima Workspaceen koostetaan
päivittäisessä projektitoiminnassa käytettävät työkalut kaikille yhteisen käyttöliittymän
alle. Tarjous- ja projektityötilojen toteutuksessa hyödynnetään Microsoftin Office
365 -tuotteita, kuten tässä insinöörityössä käsiteltyjä Microsoft Teamsia ja Microsoft
Planneria. [14; 15.]
Voima Core koostuu uudesta ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmästä, jonka avulla tul-
laan optimoimaan tiedonhallintaa tiiviissä integraatiossa Voima Workspacen kanssa. Ta-
voitteena on käytettävyydeltään ja automaatio-ominaisuuksiltaan korkeatasoinen järjes-
telmäkokonaisuus. [14.]
Voima Surfaceen kootaan myyntiin ja markkinointiin liittyvät työkalut uuden CRM- eli asi-
akkuudenhallintajärjestelmän myötä. Voima Surfacella vastataan myös myyntityön ke-
hittämisen tarpeisiin. Osaksi Voima-kokonaisuutta luodaan asiakkaita varten myös inter-
aktiivinen palvelualusta Voima Customer. [14.]
Tämän lisäksi kehitteillä on uusi yrityksen sisäisen viestinnän keskus, Voima Culture,
joka kokoaa kaikki sitowiseläisten tärkeimmät työkalut yhdelle alustalle [14].
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4 Tutkimusmenetelmä
Erityyppiset haastattelut sopivat parhaimmillaan kattavaksi ja luotettavaksi tiedonkeruun
metodiksi, joskin niiden sopivuus tutkimusmenetelmäksi tulisi aina arvioida tarkkaan har-
kiten. Haastattelu on kvalitatiivinen eli laadullinen aineistonhankintatapa. Siinä haastat-
telija keskustelee haastateltavan tai haastateltavien kanssa tutkimusaiheeseen liittyen.
Haastattelutapoja on useantyyppisiä, ja ne voidaan luokitella esimerkiksi strukturoituihin
sekä puolistrukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Strukturoitu haastattelu
voi olla esimerkiksi tarkkaan suunniteltu lomakehaastattelu. Avoimesta haastattelusta,
jossa pyritään luomaan haastattelutilanteesta jokseenkin keskustelumainen ja epäviral-
linen, puhutaan strukturoimattomana haastatteluna. Näiden välimaastoon jää puolistruk-
turoitu haastattelu, josta hyvä esimerkki on tässäkin insinöörityössä tutkimusmenetel-
mänä käytettävä teemahaastattelu. [16; 17.]
Harkittuani tätä insinöörityötä varten erilaisia tutkimusmenetelmiä ja päädyttyäni haas-
tattelututkimuksen tekemiseen, oli erilaisiin haastattelumenetelmiin perehtymisen jäl-
keen luontevaa valita tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelu. Teemahaastattelussa on
tarkoitus suunnitella ennalta ne teemat, joista kunkin haastateltavan kanssa halutaan
keskustella. Teemahaastattelua varten ei luoda kaikilta haastateltavilta kysyttäviä kysy-
myssarjoja. Sen sijaan haastattelutyypin luonteeseen sopii suunnitella keskusteluteemo-
jen lisäksi kullekin haastateltavalle sopivia kysymyksiä, joihin arvioidaan juuri kyseisen
haastateltavan voivan vastata parhaiten. Onnistunut teemahaastattelu edellyttää haas-
tateltavalta huolellista perehtymistä haastattelun teemoihin, jotta keskustelun etenemistä
voidaan ohjata oikeisiin suuntiin. [17.] Näin teemahaastattelun soveltuvan tähän insinöö-
rityöhön tutkimusmenetelmänä parhaiten, sillä se antaisi haastateltaville mahdollisuuden
tuoda esiin sellaisia haastatteluteemoihin liittyviä näkökulmia, joita en välttämättä osaisi
itse ennalta huomioida.
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5 Tutkimuksen valmistelu
5.1 Haastatteluteemojen suunnittelu
Päätin aloittaa tutkimuksen suunnittelun pohtimalla haastatteluissa käytettäviä ylätason
teemoja. Ajattelin, että toimivin tapa olisi suunnitella sellaisia haastateltavien kanssa lä-
pikäytäviä keskustelunaiheita, jotka tulisivat antamaan haastatteluille pääraamit. Nämä
olisivat niitä teemoja, joista tulisimme todennäköisesti keskustelemaan kaikkien haasta-
teltavien kanssa. Seuraava vaihe olisi miettiä tämän insinöörityön johdannossa esitetty-
jen tutkimusongelmien pohjalta tarkempia yksittäisiä kysymyksiä, joihin olisi tärkeää
saada vastauksia ja tutkimustietoa. Yleiset haastatteluteemat tulisivat siis pysymään sa-
moina riippumatta haastateltavasta henkilöstä. Sen sijaan tarkempien kysymysten koh-
dalla olisi olennaisen tärkeää pohtia, millaista substanssiosaamista ja taustaa niihin vas-
tauksia antavilla haastateltavilla tulisi olla.
Näin tärkeäksi rajata haastateltavien henkilöiden määrän niin, että se olisi helposti hal-
littavissa. Oli selvää, että spesifeihin aihealueisiin tarvittaisiin näkemyksiä sellaisilta hen-
kilöiltä, jotka tuntevat kyseiset aihealueet yrityksen sisällä parhaiten. Olin valmistautunut
siihen, että tutkimuksen suunta voisi muuttua tutkimuksen edetessä. Ajattelin, että uusia
haastatteluja voisi olla järkevää sopia sen perusteella, mitä tutkimuksen aiheita ja tutki-
musongelmia koskevia asioita nousisi esiin edellisissä. Odotin myös saavani ensimmäis-
ten haastattelujen myötä suosituksia liittyen siihen, keitä minun kannattaisi mitäkin ai-
healuetta koskien haastatella. Päätin aloittaa haastattelujen sopimisen valitsemalla en-
sin kaksi haastateltavaa, joista yksi olisi tietohallinnon asiantuntija ja toinen tuntisi yrityk-
sen talotekniikan toimialan läpikotaisin.
Suurten ylätason haastatteluteemojen määrittely oli lopulta melko selvää. Lisää tietoa
tutkimuksen pohjalle tarvittiin ennen kaikkea tässä insinöörityössä käsiteltävistä ohjel-
mista ja LVI-suunnittelua koskevien toimintamallien yhtenäistämisestä. Nämä olisivat
niitä pääteemoja, joihin pyrkisin saamaan jonkinlaisia näkemyksiä jokaiselta haastatte-
lemaltani asiantuntijalta. Seuraavaksi tuli pohtia tarkemmin määriteltyjä kysymyksiä näi-
hin teemoihin liittyen ja tutkia, ketkä voisivat olla parhaita henkilöitä vastaamaan niihin.
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5.2 Haastateltavien asiantuntijoiden valinta
Lähdin liikkeelle LVI-suunnittelua ohjaavien toimintamallien yhtenäistämiseen liittyvistä
kysymyksistä. Millainen tausta toimintamallien nykytilalla on ja millä tavalla tarve niiden
yhtenäistämiseksi on tunnistettu? Kuinka yrityksen talotekniikan toimialan kasvu yritys-
ostojen kautta on vaikuttanut tähän? Saadakseni vastauksia muun muassa näihin kysy-
myksiin päätin haastatella Johannes Helanderia, joka työskentelee Sitowise Oy:n LVI-
palvelualuejohtajana ja vastaa muun muassa yrityksen LVIA-kehitystoiminnasta. Aiem-
min Helander on työskennellyt talotekniikan toimialalla muun muassa suunnittelujohta-
jana.
Toiseen suureen haastatteluteemaan eli ohjelmiin ja erityisesti Microsoft Plannerin poh-
jalle luotavaan mallipohjaan liittyen heräsi jo haastatteluja suunnitellessa suuri määrä
kysymyksiä. Ennen kaikkea halusin saada lisää tietoa Microsoft Plannerin joustavuu-
desta mallipohjan ohjelmoinnin suhteen. Tämä asia olisi tärkeä tutkiessani mallipohjassa
tarvittavia ominaisuuksia LVI-suunnittelun tarpeiden kannalta. Esiin nousi useita teemaa
koskevia kysymyksiä:
· Millaisia sidoksia on Voiman ja Microsoft Plannerin välillä?
· Liittyisikö Microsoft Planneriin luotava template jollain tavalla Voimaan?
· Millaista dataa templateen voisi tuoda? Onnistuisiko datan tuominen temp-
lateen esimerkiksi Microsoft Excelillä luoduista taulukoista tai vastaavista
lähteistä?
· Missä templateen tuotava data sijaitsisi? Käytettäisiinkö tässä jollain ta-
valla hyödyksi Voimaa?
· Millaisia mahdollisuuksia olisi templaten ulkoasun ja sisällön määrittelyyn?
· Lähdettäisiinkö luomaan yhtä koko LVI-suunnittelun kattavaa templatea,
vai kannattaisiko esimerkiksi lämmityksen, ilmanvaihdon sekä vesi- ja vie-
märijärjestelmien suunnittelua varten luoda erilliset templatet?
Koska tässä insinöörityössä käsiteltäviä ohjelmia koskevaan haastatteluteemaan liittyi
paljon kysymyksiä, jotka vaativat haastateltavilta henkilöiltä tietotekniikan tuntemusta, oli
katse käännettävä kohti yrityksen tietohallintoa. Olin saanut jo insinöörityön aiheen suun-
nitteluvaiheessa sellaisen käsityksen, että ensisykäys idealle Microsoft Plannerin poh-
jalle luotavaan mallipohjaan liittyvästä tutkimuksesta oli tullut Sitowise Oy:n tietohallinto-
johtaja Turo Tinkaselta. Päätin, että tämän haastatteluteeman käsittelyssä haastattelisin
ensimmäisenä häntä. Tinkasen haastatteleminen heti alkuvaiheessa oli tärkeää, jotta
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varmistuisin olevani insinöörityön aiheen rajauksen ja tavoitteiden suhteen oikeilla rai-
teilla. Näin myös, että hän olisi paras henkilö antamaan minulle lisätietoja suunnittelu-
projektien toimintamallien yhtenäistämisprosessin nykytilasta ja aikataulusta.
Haastatellessani Johannes Helanderia sain kaksi hyvää vinkkiä haastateltavia henkilöitä
koskien. Hän arveli, että Sitowise Oy:n IT-kehityspäällikkönä toimiva Henrik Asplund
voisi antaa hyviä näkemyksiä ja konkreettisia ehdotuksia mallipohjan kehitystyöhön liit-
tyen. Helanderin mukaan hän osaisi varmasti vastata myös tarkemmin kysymyksiin Voi-
masta ja Microsoft Plannerista sekä näiden suhteesta nyt luotavaan mallipohjaan. [18.]
Asplund olisi näin ollen kolmas henkilö, jota haluaisin ehdottomasti haastatella. Toinen
henkilö, jota Helander suositteli haastateltavaksi, oli korjausrakentamisen palvelualueen
laatupäällikkönä toimiva Lauri Sinelampi. Sinelampi toimii myös osastopäällikkönä tutki-
mus- ja tarkastusosastolla sekä koordinoi laadunhallintaa yrityksen talosuunnittelun kä-
sittävällä liiketoiminta-alueella. Helander kertoi Sinelammen olevan hyvin perillä Voiman
sisällöstä ja sen kehittämisestä. [18.] Arvelin, että häneltä voisi saada olennaista tietoa
nimenomaan tässä insinöörityössä käsiteltävien ohjelmien keskinäisistä sidoksista.
Haastattelujen suunnittelun edetessä kävi ilmeiseksi, että olisi hyvä kartoittaa myös
muilla suunnittelualoilla toimivien yksiköiden kokemuksia ja käytäntöjä liittyen erilaisiin
tehtävienhallintaohjelmiin. Tutkimuksen kannalta oli tärkeää saada lisää tietoa myös
muiden suunnittelualojen avainhenkilöiden näkemyksistä liittyen suunnitteluprosessin
toimintamallien yhtenäistämiseen ja Microsoft Plannerin pohjalle luotavan mallipohjan
kehittämiseen. Halusin saada näkemyksiä myös eri suunnittelualojen välisistä riippuvai-
suuksista ja siitä, voisiko näitä huomioida jollain tavalla myös mallipohjan kehittämi-
sessä. Seuraava askel oli alkaa etsiä sopivia henkilöitä haastateltaviksi sähkösuunnitte-
lun ja rakennetekniikan aloilta.
Keskusteltuani kollegoideni kanssa sekä LVI- että sähköosastoilta olin tilanteessa, jossa
minulle oli suositeltu sähkösuunnittelun asiantuntijoista haastateltavaksi erityisesti Juha
Kiviniemeä. Kiviniemi on tullut yritykseen Sitowise Oy:n ostettua Yhtyneet Insinöörit
Oy:n, joka toimi aluksi Sitowise Oy:n tytäryhtiönä ja jonka toimitusjohtajana Kiviniemi
jatkoi vuoden 2019 loppuun asti. Vuoden 2020 alusta Yhtyneet Insinöörit Oy fuusioitui
emoyhtiöönsä, ja tällä hetkellä Kiviniemi johtaa Sitowise Oy:n Uudenmaan sähkösuun-
nitteluyksikköä.
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Sekä Turo Tinkanen että Henrik Asplund suosittelivat omissa haastatteluissaan, että mi-
nun kannattaisi haastatella myös rakennetekniikan toimialajohtajaa Eero Mikkolaa. He
arvioivat, että Mikkolalta voisi saada hyödyllisiä näkemyksiä varsinkin projektin tehtä-
vienhallintaan eri suunnittelualojen välisten riippuvuuksien näkökulmasta. [19; 20.]
Koska Mikkola voisi tuoda Kiviniemen tapaan tutkimukseeni arvokasta tietoa LVI-suun-
nittelun ulkopuolisista näkökulmista, päätin pyrkiä saamaan myös hänet haastateltavien
joukkoon.
Kohti haastatteluja
Olin aloittanut haastattelututkimuksen tilanteesta, jossa minulla oli tiedossa kaksi sovit-
tua haastattelua: yksi LVI-palvelualuejohtaja Johannes Helanderin ja toinen tietohallin-
tojohtaja Turo Tinkasen kanssa. Näiden haastattelujen myötä sain hyviä vinkkejä uusiksi
haastateltaviksi henkilöiksi [18; 19]. Näiden vinkkien perusteella päädyin sopimaan
haastattelut IT-kehityspäällikkö Henrik Asplundin, korjausrakentamisen laatupäällikkö
Lauri Sinelammen ja rakennetekniikan toimialajohtaja Eero Mikkolan kanssa. Lisäksi sa-
tunnaisten kollegoiden kanssa käytyjen käytäväkeskustelujen perusteella sain vahvis-
tusta sille ajatukselle, että minun kannattaisi ehdottomasti haastatella sähkösuunnittelun
yksikönjohtaja Juha Kiviniemeä.
6 Haastattelututkimus ja päätelmät
Tätä insinöörityötä varten tehdyt teemahaastattelut suoritettiin 11.2.2020–2.3.2020 väli-
senä aikana Sitowise Oy:n toimitiloissa Espoossa. Lähtökohtina haastatteluprosessille
olivat tämän insinöörityön johdannossa kuvatut tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoit-
teet. Jotta tutkimusongelmiin ja tutkimuksen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin voitiin vas-
tata mahdollisimman kattavasti, oli haastatteluille määriteltävä raamit tutkimusprosessin
huolellisella suunnittelulla. Nämä raamit haastatteluissa läpikäydyille kysymyksille ja
keskusteluteemoille on esitetty haastattelututkimuksen valmistelua käsittelevässä lu-
vussa 5.
Tätä insinöörityötä varten tehdyn haastattelututkimuksen aikana haastateltiin seuraavia
henkilöitä.
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· Johannes Helander. Palvelualuejohtaja, LVIA-suunnittelu. Helander on toi-
minut aikaisemmin Sitowise Oy:ssä muun muassa suunnittelujohtajana.
[18.]
· Turo Tinkanen. Tietohallintojohtaja. Tinkasella on pitkä kokemus IT-alalta.
Ennen Sitowisessä aloittamista hän toimi lähes 19 vuoden ajan omistamas-
saan Bit Group Finland Ky:ssä. [19.]
· Henrik Asplund. IT-kehityspäällikkö. Asplund tuli yritykseen Sito Oy:stä,
jossa hän toimi erilaisissa IT-asiantuntijatehtävissä vuodesta 2010 alkaen.
[20.]
· Lauri Sinelampi. Osastopäällikkö, korjausrakentaminen. Sinelampi toimii
myös korjausrakentamisen palvelualueen laatupäällikkönä ja koordinoi laa-
tupäällikköjen työtä koko talosuunnittelun liiketoiminta-alueella. [21.]
· Juha Kiviniemi. Yksikönjohtaja, sähkösuunnittelu. Kiviniemi on vankan alan
kokemuksen omaava asiantuntija. Hän siirtyi yritykseen Yhtyneet Insinöörit
Oy:stä, jossa hän toimi toimitusjohtajana. [22.]
· Eero Mikkola. Toimialajohtaja, rakennetekniikka. Mikkola toimi useita vuo-
sia Ramboll Finland Oy:ssä rakenneteknisen suunnittelun parissa niin
suunnittelijana, projektipäällikkönä kuin osastopäällikkönäkin. Mikkola siir-
tyi yritykseen Wise Group Finland Oy:n kautta, jossa työskenteli vuodesta
2017. [23.]
Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että tämän insinöörityön tavoitteiden kannalta
olennaisinta olivat haastattelujen avulla kerätyt tiedot seuraavista aihealueista. Tässä
luvussa esitetään tutkimusprosessin aikana kerätty haastattelumateriaali ja tutkimustu-
lokset seuraavien aihealueiden mukaisessa järjestyksessä.
· Kokonaiskuva suunnittelutyötä koskevien toimintamallien yhtenäistämi-
sestä ja kehityshankkeen sisällöstä sekä aikataulusta.
· Microsoft Plannerin rooli osana Voimaa ja Microsoft Teamsin pohjalla toi-
mivia projektityötiloja.
· Microsoft Plannerin mahdollisuudet ja joustavuus sekä ideat sen pohjalle
luotavan templaten sisällöstä.
· Tietohallinnon tarvitsema tieto LVI-suunnittelun tarpeista, jotta templaten
kehitystyö voidaan käynnistää.
Päätelmät esitetään aihealueittain seuraavissa alajaksoissa kunkin aihealueen tutkimus-
tulosten käsittelyn jälkeen.
37
6.1 Toimintamallien yhtenäistämishanke
Tahtotila yhdenmukaistaa projektityön ja tarjouskäytäntöjen toimintamalleja syntyi Turo
Tinkasen mukaan pian sen jälkeen, kun Wise Group Finland Oy ja Sito Oy fuusioituivat
ja muodostivat uuden Sitowise Oy:n. Johannes Helanderin mukaan yrityksessä oli fuu-
sion jälkeen miltei kymmenen taloteknistä suunnittelua tarjoavaa yksikköä ympäri Suo-
men, joista suuri osa oli tullut osaksi yhtiön organisaatiota yritysostojen kautta. Tämä loi
luonnollisesti tilanteen, jossa saman yrityksen sisällä vaikuttaa erilaisia suunnittelupro-
jekteja koskevia toimintamalleja. Tältä pohjalta käynnistettiin tässäkin insinöörityössä kä-
siteltävä kehityshanke erilaisten toimintamallien yhtenäistämiseksi.
Tinkasen mukaan jo hankkeen alkuvaiheessa kävi selväksi, ettei yrityksen toiminnan ko-
konaisvaltainen yhdenmukaistaminen olisi välttämättä tarkoituksenmukaista tai mahdol-
lista. Näin yrityksessä alettiin kehittämään projektitoimintaa koskevaa yhteistä ohjeis-
tusta ja liiketoiminta-aluekohtaisia ohjeistuksia erillään toisistaan. Tältä pohjalta syntyi
muun muassa Voima PRO, joka kokoaa yhteen kaikkea projektitoimintaa koskevan oh-
jeistuksen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän alle tullaan kokoamaan muun muassa
resurssienhallintatyökalu ja Voima-portaalin eri komponentit.
Voiman lisäksi yhteiseksi resurssienhallintatyökaluksi ollaan tuomassa Silverbucketia,
jonka ominaisuuksia erityisesti Eero Mikkola ja Juha Kiviniemi kehuivat haastatteluis-
saan. Tämän resurssienhallintaohjelman etuina ovat heidän mukaansa erityisesti käyt-
töliittymän visuaalisuus ja käytettävyys. Mikkola esitteli haastattelun aikana Silverbucke-
tin ominaisuuksia ja demonstroi, kuinka helppoa sen avulla on tasata projektin resursseja
ja hahmottaa projektin tilannekuva.
Meneillään olevan toimintamallien yhtenäistämisprosessin päätavoitteena on saada eri
liiketoiminta-alueiden tarpeisiin työkaluja, jotka auttavat laadun ja riskien hallinnassa.
Toimintamallien yhtenäistämisen merkitys korostuu Tinkasen mukaan laadun ja riskien
hallinnan kannalta erityisesti silloin, kun yrityksen koko kasvaa. Lauri Sinelampi muistutti,
että toimintamallien yhtenäistämisellä voidaan vastata myös tarpeeseen tasata henkilö-
resursseja ihmisten sijainnista riippumatta. Hänen mukaansa pyrkimyksenä on tarjota
laadullisesti samantasoisia tuotteita suunnitteluyksiköstä riippumatta. Yhtenäiset toimin-
tamallit projektien läpiviennissä tuovat projekteihin myös tehokkuutta, jolla voidaan saa-
vuttaa tärkeää etua kovasti kilpaillulla alalla.
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Päätelmät
Sitowise Oy:ssä on käynnissä laaja toimintamallien yhtenäistämiseen liittyvä hanke, joka
on jo täydessä vauhdissa. Hankkeen taustalla on halu yhtenäistää eri yksiköiden välisiä
toimintamalleja. Tavoitteena on Voima-kokonaisuus, joka pitää sisällään paitsi uudet tar-
jous- ja projektityötilat erilaisine templateineen, myös muun muassa uudet ERP- ja CRM-
järjestelmät. Hankkeen tavoitteena on vastata kasvavan yrityksen tarpeisiin esimerkiksi
laadun, riskien ja resurssien hallinnan osalta. Tutkimustulosten perusteella nähdään,
että hanke etenee nopealla aikataululla. Voima-kokonaisuuden eri osia tullaan ottamaan
asteittain käyttöön vuoden 2020 aikana.
6.2 Tutkimuksessa tarkastellut ohjelmat ja uudet projektityötilat
Ajatus Microsoftin tuotteiden hyödyntämisestä osana projektitoimintaa syntyi Turo Tin-
kasen mukaan Voima PRO:n kehittämisen kautta. Uusia Microsoft Teams -pohjaisia pro-
jektityötiloja on pilotoitu vuoden 2020 alusta asti ja ne on tarkoitus julkaista organisaation
yleiseen käyttöön helmi-maaliskuun vaihteessa. Vaikka suunnittelualakohtaisia Micro-
soft Planner -mallipohjia ei ole vielä luotu, on Teams-projektityötiloihin provisioitu Plan-
ner-välilehti jo pilotointivaiheen aikana.
Tapoja Plannerin mallipohjien tuomiseen osaksi projektityötiloja on varmasti useita. Hen-
rik Asplundin mukaan vaatii tarkkaa harkintaa pohtia, halutaanko luoda vain yksi palve-
lualuekohtainen mallipohja. Voisi hyvin olla mahdollista luoda useampia palvelutyyppien
tai jopa palvelutuotteiden tasolle suunniteltavia mallipohjia, joita provisioitaisiin projekti-
työtilaan tarpeen mukaan. Myös Lauri Sinelammen mukaan on oleellista, että projekti-
työtilat rakentuisivat projektin tarpeiden mukaisesti. Projektityötilaa avattaessa täytettä-
vään alustuslomakkeeseen voitaisiin esimerkiksi täyttää tiedot projektia koskevista pal-
velualueista, palvelutyypeistä ja palvelutuotteista, jolloin Voimasta generoitaisiin tarvitta-
vat mallipohjat ja muut tiedot työtilaan provisioituihin sovelluksiin. Tätä voisi Sinelammen
mukaan selkeyttää Microsoft Teamsin projektityötilojen kanavien jaottelu palvelutyyp-
pien mukaan, jolloin palvelutyyppikohtaiset Microsoft Planner -mallipohjat olisivat omilla
kanavillaan. Oleellista hänen mukaansa on, että palvelualuekohtainen ohjeistus, malli-
pohjat ja malliasiakirjat sekä muu tarvittava data on alustalla, joka toimii integraatiossa
projektityötilojen kanssa. Tinkanen painotti Voima-kokonaisuuden modulaarisuutta ja toi
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esiin vaihtoehdon Microsoft Plannerin hyödyntämisestä myös sellaisissa projekteissa,
joissa Microsoft Teams -pohjaista projektityötilaa ei haluttaisi avata. Näitä voisivat hänen
mukaansa olla esimerkiksi pienet projektit, joissa Teamsin muut ominaisuudet eivät olisi
tarpeen.
Mikkola ja Kiviniemi nostivat esiin saamiaan hyviä vaikutelmia projektityötilojen Office
365 -sovelluksista. Mikkola korosti erityisesti Microsoft OneNoten hyödyntämistä esimer-
kiksi sisäisissä ja ulkoisissa suunnittelupalavereissa. Kiviniemi kertoi hyvistä kokemuk-
sistaan projektiryhmän jäsenten osallistamisesta projektinhallintaan. Hän näki, että sen
myötä kasvava työn mielekkyys kannattaisi huomioida myös uusien projektityötilojen si-
sällön suunnittelussa. Kiviniemi arveli, että myös toimivat perinteiset työkalut, kuten ex-
cel-taulukot, tulevat pitämään pintansa Microsoft Teamsin pohjalla toimivien projektityö-
tilojen rinnalla. Asplund arvioi, että Microsoft Planner voi olla mahdollisesti turhan kevyt
työkalu eri suunnittelualojen välisten riippuvuuksien seurantaan ja hallintaan monialai-
sissa projekteissa.
Päätelmät
Ajatus Microsoftin tuotteiden hyödyntämisestä osana Voimaa sekä uusia tarjous- ja pro-
jektityötiloja syntyi pian toimintamallien yhtenäistämishankkeen käynnistyttyä. Microsoft
Teams -pohjaisia projektityötiloja on pilotoitu vuoden 2020 alusta asti ja niitä ollaan otta-
massa laajempaan käyttöön aivan lähiaikoina. Integraatiota Voiman ja projektityötilojen
välillä on testattu jo pilotointivaiheen aikana hyvällä menestyksellä. Tavoitteena on, että
Microsoft Teamsin projektityötiloihin voidaan provisioida esimerkiksi tarvittavat Office
365 -sovellukset ja niissä käytettävät mallipohjat suoraan Voimasta. Tutkimustulosten
perusteella näyttää selvältä, että Voiman kehitystyö ja käyttöönotto tulee etenemään ai-
kataulun mukaisesti. Tutkimus osoitti, että Microsoft Teams -pohjaiset projektityötilat tu-
levat tarjoamaan suunnitteluprojekteihin kattavasti uusia projektinhallinnan työkaluja.
6.3 Microsoft Planner templaten pohjana
Eero Mikkola arvioi, että yksi palvelualuekohtainen Planner-mallipohja esimerkiksi suun-
nitteluvaiheittain jaoteltuna voisi olla käytettävyydeltään liian raskas. Hänen mielestään
olisi tärkeää, että mallipohjan sisällön tarkkuus olisi optimaalinen sekä projektipäällikön
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että suunnittelijan näkökulmasta. Mallipohjan tulisi Mikkolan mukaan olla sellainen, että
samalla kun projektipäällikkö hahmottaa projektin kokonaisuuden, suunnittelija saa siitä
tarpeeksi spesifit tehtäväkohtaiset tiedot. Mikkola ehdotti, että vaihtoehtoisesti projektiin
voitaisiin miettiä jopa erillisiä mallipohjia projektipäällikön ja koko projektiryhmän käyt-
töön. Mikkolan mukaan oleellisin Microsoft Plannerin puute on monipuolisen aikataulu-
työkalun puuttuminen. Tämän kysymyksen selvittämistä hän painotti, kun pohdimme tie-
tohallinnon mahdollisuuksia ohjelmoida Planneriin uusia työkaluja. Johannes Helander
näki suunnitteluvaiheittain jaotellun tehtävänäkymän lähtökohtaisesti mielekkäänä vaih-
toehtona. Turo Tinkanen antoi vahvistusta omille ajatuksilleni palvelualuekohtaisen
”emotemplaten” luomisesta, jonka alle kaikki palvelualuetta koskevat mallipohjat olisi ke-
rätty palvelutyypeittäin. Tältä pohjalta niitä voitaisiin provisioida osaksi Microsoft Team-
sin projektityötiloja kunkin projektin tarpeen mukaan. Samankaltaisia ajatuksia nosti esiin
myös Lauri Sinelampi.
Sekä Sinelampi että Kiviniemi painottivat sitä, että Microsoft Plannerin käytön tulee olla
projektiryhmälle mielekästä. Kiviniemen mukaan oleellisinta on, että projektiryhmän jä-
senet omaksuvat aktiivisen tehtävienhallintatyökalun käytön osana projektityötä. Jotta
tämä on mahdollista, tulee Kiviniemen mukaan työkalun tuoda projektityöhön selkeää
hyötyä ja mielekkyyttä. Sinelampi arvioi, että vastuuta uuden tehtävienhallintatyökalun
ylläpitämisestä projektin aikana ei voi sysätä ainoastaan projektipäällikön harteille, vaan
vastuu työkalun ajan tasalla pitämisestä tulee olla koko projektiryhmällä.
Tinkasen mukaan Microsoft on luonut Office 365 -sovelluksiin yllättävän kattavat rajapin-
nat ulkopuolista ohjelmointia varten, joten mahdollisuudet templaten kehittämiseksi Mic-
rosoft Plannerin pohjalle ovat lähtökohtaisesti hyvät. Hän kertoi, että tietohallinnolla on
hyvät valmiudet lähteä luomaan mallipohjia, mutta niiden mallit ja sisältö tulee luoda eri
liiketoiminta-alueilta saatavan substanssiosaamisen perusteella. Tinkasen mukaan nyt
olisi hyvä lähteä miettimään sellaista mallipohjan hierarkiasisältöä, joka palvelee LVI-
suunnitteluprojektien tarpeita parhaimmalla mahdollisella tavalla. Henrik Asplund kertoi,
että erilaisia tapoja generoida dataa esimerkiksi suoraan Voiman ja Plannerin mallipoh-
jien välillä voidaan lähteä kokeilemaan, kun yksittäisten suunnittelualojen tarpeet ovat
selvillä. Esimerkiksi Voima PRO:hon kerätyn liiketoiminta-aluekohtaisen ohjeistuksen lin-
kittäminen Plannerin tehtäväkortteihin olisi hänen mukaansa kokeilemisen arvoinen aja-
tus. Hän kertoi, että toistaiseksi ohjeistuksen linkitystä on ajateltu vain Teamsin kanavien
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tasolle esimerkiksi osaprojekteittain. Myös datan generoimista esimerkiksi suoraan ex-
cel-taulukoista eri mallipohjan osiin voi Asplundin mukaan kokeilla. Myös Tinkanen pohti
samoja mahdollisuuksia ja oli innokas kokeilemaan ohjelmistojen rajapintojen jousta-
vuutta datan siirtämisessä. Hän arvioi, että kaiken kaikkiaan Microsoft Planner vaikuttaa
olevan tehtävienhallintaohjelma, joka soveltuu hyvin käytettäväksi osana projektityöti-
loja.
Päätelmät
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että mallipohjia Microsoft Plannerin poh-
jalle kannattaa ehdottomasti lähteä kehittämään. Tutkimuksessa selvisi, että Office 365
-sovelluksista löytyy tarvittavia ohjelmointirajapintoja, joita hyödyntämällä mahdollisuu-
det mallipohjien kehittämiseksi ovat oletusarvoisesti hyvät. Tämä vaikuttaa lupaavalta
esimerkiksi sen kannalta, että Microsoft Plannerin aikataulunäkymä saataisiin vastaa-
maan paremmin suunnitteluprojektien tarpeita. Tutkimustulosten perusteella on selvää,
että liiketoiminta-alueiden tulee itse määritellä tarpeet ja odotukset mallipohjien ominai-
suuksia sekä sisältöä koskien. Tietohallinnon asiantuntijat ovat halukkaita kokeilemaan
erilaisia tapoja generoida dataa Voimasta projektityötiloihin ja mallipohjiin. Tutkimus
osoitti, että mahdollisuudet hyödyntää Microsoft Planneria osana LVI-suunnitteluprojek-
teja näyttävät hyviltä.
6.4 Tietohallinnon tarpeet templaten kehitystyötä varten
Tinkasen mukaan tietohallinto on luonut Voimaan hyvän alustan työkaluille, joita voidaan
soveltaa liiketoiminta-alueiden tarpeisiin. Hän kuitenkin painotti, että tavat luoda lisäar-
voa tätä projektityökalupalettia soveltaen tulee luoda liiketoiminta-alueiden substanssi-
osaamisen pohjalta. Henrik Asplundin mukaan seuraava askel Microsoft Planneriin luo-
tavien mallipohjien kehitystyön aloittamiseksi on kartoittaa niitä koskevat suunnitteluala-
kohtaiset tarpeet.
Jotta LVI-suunnittelun tarpeita palvelevien mallipohjien kehitys voidaan aloittaa ja niihin
tarvittavien ominaisuuksien testaus käynnistää, on Tinkasen mukaan LVI-osastojen toi-
mitettava tietohallinnolle seuraavia lähtötietoja.
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· Microsoft Plannerin pohjalle valmiiksi mallinnetut tehtävärungot tai Excel-
pohjaiset tehtävärungot, joita voidaan hyödyntää tehtäväkokonaisuuksien
mallintamisessa Planneriin.
· Tiedot halutusta projektikansiorakenteesta uusiin Microsoft Teams -pohjai-
siin projektityötiloihin.
· Tiedot automaattisesti projektityötilojen kansiorakenteisiin generoitavista
tiedostoista, kuten dokumenttipohjista, malliasiakirjoista ja suunnitteluoh-
jeista.
· Mitä dataa projektityötiloihin, malliasiakirjoihin, templateihin ja muihin do-
kumentteihin halutaan tuoda automaattisesti Voimasta?
Asplundin mukaan olisi tärkeää, että samalla arvioitaisiin jo valmiiksi sellaisia LVI-suun-
nitteluprojektien kannalta haasteellisia osa-alueita, joihin Microsoft Plannerin ominai-
suuksilla voi olla vaikeaa vastata. Tinkasen mukaan kaikki palaute ja ideat, joita Planne-
rin joustavuuden osalta halutaan kokeilla, ovat tervetulleita. Tinkanen muistutti, että lop-
pujen lopuksi tämän kehitystyön ja koko toimintamallien yhtenäistämishankkeen yti-
messä on halu luoda työkaluja eri liiketoiminta-alueiden projektityön tarpeisiin.
Päätelmät
Tutkimustulosten perusteella alusta erilaisten projektitoimintaa tukevien työkalujen ke-
hittämiseksi on olemassa. Yrityksen tietohallinto on tutkimuksen perusteella valmis aloit-
tamaan Microsoft Planneria ja siihen kehitettäviä mallipohjia koskevat testaukset heti,
kun he saavat tarvittavia lähtötietoja eri liiketoiminta-alueilta. Tutkimuksen tulosten poh-
jalta voidaan todeta, että yrityksen valmiudet lähteä kehittämään LVI-suunnitteluprojek-
teja tukevaa tehtävienhallintatyökalua ovat erinomaiset. Seuraavat askeleet ovat kiinni
suunnittelualakohtaisesta aktiivisuudesta kehitystyön edistämisessä.
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7 Toimenpide-ehdotukset
Tässä luvussa esitetään seuraavat askeleet LVI-suunnitteluprojektien tarpeisiin luotavan
Microsoft Planner -mallipohjan kehitystyön käynnistämiseksi. Nämä toimenpide-ehdo-
tukset perustuvat luvussa 6 esitettyihin tutkimustuloksiin ja niiden pohjalta tehtyihin pää-
telmiin.
Jotta kehitystyö voidaan aloittaa ja suorittaa menestyksekkäästi, vaatii se siihen osallis-
tuvilta tahoilta aktiivista ja koordinoitua toimintaa. Ensiaskel on koota projektiryhmä, jolle
osoitetaan vastuuhenkilö tai -henkilöt ja tarpeelliset resurssit kehitystyön säännölliseen
edistämiseen. Projektiryhmän ja tietohallinnon tulee suunnitella ja sopia kehitystyötä
koskevat tavoitteet sekä aikataulu. Projektiryhmän tulee tehdä koordinoidusti yhteistyötä
tietohallinnon kanssa, jotta kehitystyölle asetettavat tavoitteet voidaan saavuttaa.
Projektiryhmän tulee koota LVI-suunnitteluprojekteja palvelevat projektikansiorakenteet
uusia Microsoft Teams -pohjaisia projektityötiloja varten. Samalla tulee määrittää, mitä
asiakirjapohjia, malliasiakirjoja ja muita mahdollisia dokumentteja näissä projektikansio-
rakenteissa halutaan olevan. Näiden dokumenttien osalta tulee myös pohtia, millaista
dataa niihin halutaan generoida suoraan Voimasta.
Vaatii huolellista ja tarkkaa suunnittelua määritellä mallipohjalle sellaiset ominaisuudet,
joilla Microsoft Planner voidaan valjastaa LVI-suunnitteluprojektien tarpeisiin tehokkaim-
min. Projektiryhmän tulee pohtia mallipohjalle sopivia tehtävärunkoja ja tapoja asetella
tehtäväkokonaisuudet niin, että projektin kokonaiskuva on helposti hahmotettavissa.
Tässä kannattanee hyödyntää olemassa olevia tehtävienhallintaan ja projektisuunnitel-
mien laatimiseen liittyviä excel-taulukoita.
Kun halutut tehtävärungot ovat selvillä, tulee Microsoft Planneriin luoda niiden mukaiset
mallisuunnitelmat. Tämän myötä voidaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa pohtia ja
testata erilaisia tapoja generoida dataa suoraan Voiman sekä Microsoft Plannerin välillä.
Tässä kehitystyön vaiheessa päästään aloittamaan myös sovellusten ohjelmointirajapin-
tojen testaaminen. Näin voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka dataa ja dokumentteja voi-
daan generoida Voimasta suoraan Microsoft Plannerin tehtäväkortteihin. Samalla pääs-
tään testaamaan, voidaanko Microsoft Planneriin luoda mallipohjan avulla kokonaan uu-
sia tehtävienhallinnan työkaluja LVI-suunnitteluprojektien tarpeisiin.
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8 Tutkimuksen arviointi
Tutkimuksen ensimmäisenä lähtökohtana oli selvittää, kuinka Microsoft Plannerin poh-
jalle voitaisiin luoda mallipohja, joka tukisi projektien läpivientiä ja vastaisi LVI-suunnitte-
luprojektien tarpeisiin. Tavoitteena oli myös tutkia Microsoft Plannerin ja Microsoft Team-
sin toimintojen integraatiot. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää Sitowise Oy:n kehit-
tämän Voima-kokonaisuuden sisältö ja visio sen suhteesta Microsoft Plannerin pohjalle
luotavaan mallipohjaan.
Luvussa 6 esitettyjen tutkimustulosten pohjalta voidaan arvioida, että nämä tutkimuson-
gelmat saatiin selvitettyä positiivisin lopputuloksin. Asiantuntijahaastattelujen [18; 19; 20;
21; 22; 23] avulla saatiin tietoa tutkimuksen lähtökohtana olleiden tutkimusongelmien
ympärille paljon odotettua enemmän. Myös päätelmät tutkimustulosten pohjalta on esi-
tetty aihealueittain luvussa 6.
Tutkimuksessa kerättiin tietoa mallipohjan kehitystyön tueksi. Kaikki haastateltavat hen-
kilöt suhtautuivat tutkimusaiheeseen optimistisesti ja olivat vakuuttuneita siitä, että mal-
lipohjan kehitystyö kannattaa aloittaa. Paljon jää lopulta sen varaan, kuinka mallipohjan
kehitystyö jatkuu ja onnistuu. Nämä seikat tulevat vaikuttamaan suurelta osin siihen,
kuinka mielekkääksi ja suunnittelutyötä sujuvoittavaksi kehitettävien työkalujen käyttö lo-
pulta koetaan. Vaikka merkit projektiliiketoimintaan saatavasta lisäarvosta ovat tutkimus-
tulosten perusteella hyvät, on sen konkretisoituminen mahdollista nähdä vasta jatkoke-
hitystyön edetessä.
Insinöörityön teoriaosuutta varten tehty selvitystyö ja tutkimuksen tulokset pohjautuvat
luotettaviin kirjallisuus- ja verkkolähteisiin, yrityksen sisäisiin koulutusmateriaaleihin sekä
kokeneiden alan asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Nämä seikat huomioi-
den ei tutkimustulosten luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta toimenpide-ehdotusten toi-
meenpanemiseksi ole syytä epäillä.
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